GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

Dirección de Planificación y Desarrollo

PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL USO Y ACCESO A LA ECONOMÍA DIGITAL EN LAS MIPYMES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Octubre - Diciembre 2020

Informe de Presupuesto del Programa

Este Programa es financiado en su totalidad con recursos internos. A la fecha del 28 de diciembre del 2020, no se ha ejecutado gastos de inversión con cargo a este Programa en el período del 2020, cuya partida presupuestaria aprobada en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, asciende en total a RD$85,000,000.00 para todos los proyectos que conforman dicho Programa.

MATRIZ RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Proyectos	Presupuesto Aprobado 2020	Ejecución acumulada al 31/12/2020	Ejecución 4to. Trimestre 2020	Presupuesto Disponible 2020
1- Programa de Encadenamiento Productivo Digital (PEPD)	9,000,000	0	0	9,000,000
2- Programa de Comercio Electrónico para Mipymes / Servicio de Asistencia Técnica para Empresas.	13,000,000	0	0	13,000,000
3.1 - Programa Mipymes Digitales / Programa de Educación Digital para Mipymes.	14,000,000	0	0	14,000,000
3.2 - Programa Mipymes Digitales / Asesores TIC / Centros Mipymes Transformación Digital / Embajadores Digitales.	38,000,000	0	0	38,000,000
4- Programa de Desarrollo de la Industria del Software y Servicios TIC / Capacitaciones en Tecnología Aplicada.	11,000,000	0	0	11,000,000
Total en RD$	**85,000,000**	**0**	**0**	**85,000,000**

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto

La ejecución financiera de estos proyectos en el 2020, se presenta en cero, por las siguientes razones, principalmente:

1) La pandemia Covid-19 y sus efectos, tuvo un impacto directo en el alcance, en los procesos programados para la ejecución de muchas de las actividades de estos proyectos, así como también, la modificación en la forma de su ejecución física, por consiguiente, en algunas de las metas de los proyectos, como consecuencia directamente relacionadas al estado de emergencia, a las medias de confinamiento y posteriores fases de desescalada.

2) El período de transición y cambio de autoridades incidió en la desaceleración de ejecución presupuestaria para realizar las contrataciones correspondientes al cuarto trimestre 2020.

Elaborado por:

Cástula Marrero
Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:

Miguel I. Palmers
Director de Planificación y Desarrollo