MICM
MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES
REPÚBLICA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA, REPÚBLICA DOMINICANA

(SNIP 14030)

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Enero-Marzo 2019

Informe de Presupuesto del Proyecto

A la fecha, el proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, se encuentra en la fase de pre-inversión. Esto se debe a que el inicio de la fase de inversión está retrasada por procesos administrativos, tales como la obtención del código SNIP otorgado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), que permite al proyecto ser incluido en el presupuesto nacional, el proceso de contratación de la entidad que realizará las asistencias técnicas, capacitaciones y asesorías, entre otros.

En consecuencia, de lo expuesto anteriormente, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) solicitó una primera prórroga al organismo financiador, Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), y se le otorgó un plazo de ejecución de 1 año, más 6 meses para el proceso de cierre y elaboración del informe final. Según esta prórroga, en lugar de finalizar su ejecución el 31 de mayo de 2018, el proyecto finalizaría el 31 de mayo de 2019, más los 6 meses de cierre.

Debido a que la fase de inversión no ha iniciado, fue necesario que el MICM solicitara, a la AACID, una segunda prórroga de 12 meses.

A continuación, se presenta la programación presupuestaria que se ejecutará una vez inicie la fase de inversión.

Programación Financiera Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana	
Componentes	**Monto presupuestario RD$**
1: Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina	5,606,247
2: Capacitación	1,133,700
3: Asistencia técnica	390,000
4: Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género	450,000
5: Publicidad y difusión	314,000
6: Dirección y coordinación del proyecto	6,425,181
Total	**14,319,129**

Nota: Ejecución financiera al 31 de marzo

Elaborado por:

Cástula Marrero
Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:

Miguel I. Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Santo Domingo R.D.