MICM
MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES
REPÚBLICA DOMINICANA

## Dirección de Planificación y Desarrollo

# PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA, REPÚBLICA DOMINICANA

## (SNIP 14030)

## INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Enero-Marzo 2019

## Informe de seguimiento

A la fecha, el proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, no presenta ejecución física, ya que se encuentra en la fase de pre-inversión. Actualmente está en el proceso de contratación de la entidad que realizará las asesorías, capacitaciones y asistencias técnicas. También, se han llevado a cabo reuniones de coordinación con las autoridades provinciales y locales, y otras entidades involucradas en el proyecto.

A continuación, se presenta la programación física a ejecutar una vez inicie la fase de inversión del proyecto.

| Programación Física Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana | | | |
|---|---|---|---|
| **Componentes** | **Denominación del Entregable** | **Unidad de medida** | **Meta total** |
| **1: Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina** | Servicio de asesoría empresarial a mujeres empresarias y emprendedoras de la zona fronteriza del país. | Unidades productivas asesoradas | 720 |
| **2: Capacitación** | Sensibilización sobre temas empresariales y emprendimiento, con enfoque de género. | Personas sensibilizadas | 900 |
| | Servicio de capacitación en gestión empresarial, finanzas, contabilidad, TIC, y emprendimiento. | Mujeres capacitadas | 300 |
| **3: Asistencia técnica** | Servicio de asistencia técnica a mujeres empresarias y emprendedoras de la zona fronteriza del país. | Unidades productivas asistidas | 13 |
| **4: Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género** | Entrega de capital semilla. | Empresas o emprendimientos con capital semilla | 10 |
| **5: Publicidad y difusión** | Creación de videos de casos de éxito en el proyecto. | Videos realizados. | 1 |

**Nota:** Ejecución física al 31 de marzo.

**Elaborado por:**

Cástula Marrero
Encargada Departamento de Proyectos

**Aprobado por:**

Miguel I. Palmers
Director de Planificación y Desarrollo