MICM
MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES
REPÚBLICA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN PYMES-RD (SNIP 14029)

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Enero-Marzo 2019

Informe de Presupuesto del Proyecto

Este proyecto cuenta con una Cooperación no Reembolsable de la República de China (Taiwán) por el monto de US$ 882,540. De igual manera el aporte de contrapartida del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), asciende a RD$ 2,096,000.

Matriz resumen de ejecución financiera de recursos de donación

Componentes	Monto presupuestario RD$	Ejecución presupuestaria Acumulada RD$	Presupuesto vigente RD$
C1-C2: Constitución del servicio de apoyo para la incorporación de investigación, desarrollo e innovación en Pymes	35,897,424	0	35,897,424
C3: Desarrollo de los instrumentos de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación	740,000	0	740,000
C4: Transferencia de las capacidades (know-how) para la gestión de procesos de apoyo a la innovación	2,160,020	0	2,160,020
C5: Difusión efectiva de las iniciativas dirigidas a las Pymes tecnificadas y no tecnificadas	2,770,000	444,978	2,325,022
Total	**41,567,444**	**444,978**	**41,122,466**

Fuente: Informaciones según el Informe de la 4ta. Semana Mipymes 2018, "Impulsando la Innovación en la Mipymes y Emprendedores", en su Reporte de Ejecución Septiembre-Octubre 2018.

Elaborado por:

Cástula Marrero
Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:

Miguel I. Palmers
Director de Planificación y Desarrollo