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PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES
(SNIP 13792)




INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
ENERO – MARZO 2022







Marzo de 2022
Santo Domingo, R.D.



Informe de presupuesto del proyecto

El proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, tiene un presupuesto total de RD$630,185,400.00, de los cuales, RD$558,360.000.00 provienen de la donación recibida del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), RD$55,836,000.00 por concepto de contrapartida por parte del Estado dominicano y por concepto de cofinanciamiento de aportes de potenciales adjudicatarios el monto de RD$15,989,400.00. 

Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.
Total
630,185,400.00

    Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.


Ejecución presupuestaria
 
Al cierre del primer trimestre del año 2022, el proyecto presenta una ejecución acumulada ascendente a RD$330,218,430.81, lo que representa un nivel de ejecución presupuestaria de un 54%. De este total, RD$311,993,050.04 provienen de los recursos de donación y RD$18,225,380.77 de los recursos de contrapartida.

Durante el trimestre enero-marzo de 2022, se ejecutaron RD$4,184,816.96, de los cuales, RD$3,762,716.96 corresponden a la donación recibida de la Unión Europea y RD$422,100.00 de la contrapartida por parte del Estado dominicano, a través del MICM.

Gráfica 2. Ejecución presupuestaria trimestre enero-marzo 2022 del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.
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A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria del proyecto por fuente de financiamiento: 

Tabla 1. Ejecución presupuestaria de los recursos de donación del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.
	Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 31 de marzo de 2022 
(Recursos de Donación) 
Valores en RD$

	Componentes
	Presupuesto aprobado
	Ejecución presupuestaria acumulada (2016-2021)
	Presupuesto Vigente al 01 de enero de 2022
	Ejecución presupuestaria año 2022
	Total, ejecución presupuestaria acumulada al 31 de marzo de 2022
	% de ejecución presupuestaria

	
	
	
	
	Ene-Mar
	
	

	C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad
	107,875,152.00
	62,527,473.82
	45,347,678.18
	2,299,003.65
	64,826,477.47
	60%

	C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes
	137,600,218.00
	57,032,807.76
	80,567,410.24
	0.00
	57,032,807.76
	41%

	C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas
	159,894,000.00
	111,267,631.00
	48,626,369.00
	0.00
	111,267,631.00
	70%

	C4: Dirección y coordinación del proyecto
	75,831,379.00
	31,345,396.50
	44,485,982.50
	1,463,713.31
	32,809,109.81
	43%

	[bookmark: RANGE!B11]Asistencia técnica internacional[footnoteRef:1] [1:  La asistencia técnica impacta a todos los componentes del proyecto.] 

	77,155,200.00
	46,057,024.00
	31,098,176.00
	0.00
	46,057,024.00
	60%

	Total RD$
	558,355,949.00
	308,230,333.08
	250,125,615.92
	3,762,716.96
	311,993,050.04
	56%
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Tabla 2. Ejecución presupuestaria de recursos de contrapartida del Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.
	Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 31 de marzo de 2022
(Fondo de Contrapartida)
Valores en RD$

	Componentes
	Presupuesto total de contrapartida
	Ejecución presupuestaria acumulada (2016-2021)
	Ejecución presupuestaria año 2022
	Tota ejecución presupuestaria acumulada al 31 de marzo de 2022
	% de ejecución presupuestaria 

	
	
	
	Ene-Mar
	
	

	C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad
	55,836,000.00
	2,026,276.25
	0.00
	2,026,276.25
	33%

	C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes
	
	1,866,012.40
	0.00
	1,866,012.40
	

	C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas
	
	0.00
	0.00
	0.00
	

	C4: Dirección y coordinación del proyecto
	
	13,910,992.12
	422,100.00
	14,333,092.12
	

	Total RD$
	55,836,000.00
	17,803,280.77
	422,100.00
	18,225,380.77
	33%


Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.
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Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación




Aprobado por:


Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo


Total ejecutado 
4,184,816.96


Contrapartida
422,100.00


Donación
3,762,716.96


[VALOR]
[PORCENTAJE]

[VALOR]
 [PORCENTAJE]

[VALOR] 
[PORCENTAJE]


Donación 	Contrapartida 	Aportes de adjudicatarios 	558360000	55836000	15989400	
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