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CALENDARIO DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO
A continuación, se presenta el cronograma de ejecución física del proyecto:
	Calendario de Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, SNIP 13792

	Componentes
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	4T
	1T
	2T
	3T
	4T
	1T
	2T
	3T
	4T
	1T
	2T
	3T
	4T
	1T
	2T
	3T
	4T
	1T
	2T
	3T
	4T

	C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad

	Fortalecimiento del marco legal y normativo del SIDOCAL. Armonización de normas y procesos con el SICA y CARICOM y en particular con Haití.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fortalecimiento de las entidades rectoras del SIDOCAL en sus respectivos roles (CODOCA, INDOCAL, ODAC y Direcciones de Reglamentación Técnica de los ministerios). Reconocimiento con estándares internacionales.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas que realizan evaluación de la conformidad, con miras a obtener la acreditación ante el ODAC. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Refuerzo de la vigilancia del mercado por parte de: i) las Asociaciones de Protección al Consumidor y ii) PROCONSUMIDOR, con énfasis en sus actividades de inspección y de análisis de productos y servicios.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.
	Calendario de Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, SNIP 13792

	Componentes
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	4T
	1T
	2T
	3T
	4T
	1T
	2T
	3T
	4T
	1T
	2T
	3T
	4T
	1T
	2T
	3T
	4T
	1T
	2T
	3T
	4T

	C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes

	Fortalecimiento al MICM en su rol de establecimiento y monitoreo de políticas de fomento de las Mipymes.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fortalecimiento de la oferta de servicios públicos y privados de desarrollo empresarial (SDE) para las Mipymes, prestados por Centros PYME
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Apoyo a los oferentes de servicios de desarrollo empresarial
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Articulación efectiva del sistema financiero para la disminución de barreras de acceso al crédito.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Facilitación de la implementación de procesos de producción más limpia en las Mipymes
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas

	Desarrollo de dos cadenas de valor seleccionadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C4: Dirección y coordinación del proyecto

	Coordinación del proyecto
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Auditoría 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.
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