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PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES
(SNIP 13941)



INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
ENERO – MARZO 2022





Marzo de 2022
Santo Domingo, R.D.


Informe de seguimiento del proyecto

Al concluir el primer trimestre del año 2022, el proyecto presenta un nivel de avance, en su ejecución física, de un 76%.

Los componentes C1- Asesoría Empresarial, C2- Capacitación y C4- Asistencia Técnica, han sido ejecutados en un 100%.

Mientras que el C5- Readecuación Tecnológica y C3- Campaña publicitaria, tienen un nivel de avance de un 80% y un 0% respectivamente. 

En el citado período, los avances más significativos, por componente, fueron los siguientes:

· C5- Readecuación Tecnológica: se contrató la empresa que instalará los dos sistemas solares de medición neta en dos de los hoteles beneficiarios del proyecto. Se espera que para el segundo trimestre del año 2022 se culmine este proceso. 

· C3- Campaña publicitaria: se adjudicó la empresa que realizará los audiovisuales y spots publicitarios que promocionarán a la provincia Pedernales como un destino turístico, así como también, los logros obtenidos en el proyecto. Además, se inició el proceso de compras para la contratación de la empresa que colocará los audiovisuales y spots publicitarios realizados en diferentes medios de comunicación. Se espera que en el segundo trimestre de 2022 se inicie el proceso de compras para la contratación de la empresa que realizará el montaje del evento de cierre del proyecto. 
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Por otro lado, durante este periodo, se aprobó la ampliación de siete (7) meses al plazo de ejecución del proyecto, siendo la nueva fecha de culminación el 22 de octubre del 2022.   
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A continuación, se muestra la matriz de seguimiento de la ejecución física del proyecto al cierre del trimestre enero-marzo de 2022, en esta se resume el nivel de avance físico y se detallan los entregables más relevantes conforme los componentes:

Tabla 1. Ejecución física del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales.

	Ejecución Física del Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción Más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, al 31 de marzo 2022

	Componentes
	Denominación del entregable
	Unidad de medida
	Ejecución años 
2019-2021
	Ejecución año 2022
	Total de ejecución
	Nivel de avance

	
	
	
	
	Ene-mar
	
	

	C1:  Asesoría empresarial
	Servicio de asesoría empresarial
	Asesorías realizadas
	53
	0
	53
	100%

	C2: Capacitación
	Servicio de capacitación en temas de producción más limpia
	Talleres realizados
	11
	0
	11
	100%

	C3: Campaña publicitaria
	Difusión de casos de éxito
	Difusión realizada
	0
	0
	0
	0%

	C4: Asistencia técnica
	Servicio de asistencia técnica 
	Asistencias técnicas realizadas
	44
	0
	44
	100%

	C5: Readecuación tecnológica
	Servicio de readecuación tecnológica
	Empresas readecuadas
	13
	0
	13
	80%

	
	76%


          Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.
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