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Diciembre de 2021
Santo Domingo, R.D.



Informe de presupuesto del proyecto

[bookmark: _Hlk83980885]Para la ejecución del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, se estimó un costo de RD$15,246,918.74, de los cuales, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) realizó una donación de 237,134.00€, equivalentes, según la tasa de ese momento a RD$12,134,919.00 y el Estado dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como contrapartida RD$3,112,000.00.

Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, valores expresados en RD$
 (
Total
15,246,918.74
)
Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.
A continuación, se presenta el presupuesto del proyecto, el cual está distribuido en 6 componentes, el mismo incluye fondos de donación y de contrapartida. 
[bookmark: _Hlk84409052]Gráfica 2. Distribución presupuestaria por componente del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, valores expresados en RD$.
Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.
Ejecución presupuestaria 

Al cierre del cuarto trimestre del año 2021, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria ascendente a RD$9,205,029.47, lo que representa el 60% de su presupuesto. De estos, RD$8,859,305.28 provienen de la donación recibida de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y RD$345,724.19 del Presupuesto General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). 

Cabe destacar que, del total ejecutado, RD$4,975.00 corresponde al período octubre-diciembre de 2021, de los cuales, RD$525.00 provienen de la donación recibida de la AACID y RD$4,450.00 del Presupuesto General del Estado, a través del MICM.

Gráfica 3. Ejecución presupuestaria trimestre octubre-diciembre 2021 del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, valores expresados en RD$.
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Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.
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A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:
Tabla 1. Ejecución presupuestaria del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, valores expresados en RD$
	Ejecución Presupuestaria Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, al 31 de diciembre de 2021
Valores en RD$

	Componentes
	Fondo de financiamiento
	Presupuesto aprobado
	Ejecución Presupuestaria acumulada (2018-2020)
	Presupuesto vigente al 1 de enero de 2021
	Ejecución presupuestaria año 2021
	Total ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2021
	% de ejecución presupuestaria

	
	
	
	
	
	Ene-mar
	Abr-jun
	Jul-Sep
	Oct-Dic
	
	

	C1: Asesoría empresarial
	70
	3,997,500.00
	3,997,500.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3,997,500.00
	100%

	C2: Capacitación
	70
	551,000.00
	551,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	551,000.00
	100%

	C3: Campaña publicitaria
	70
	505,000.00
	0.00
	505,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0%

	C4: Asistencia técnica 
	70
	750,000.00
	680,628.43
	69,371.57
	3,272.90
	0.00
	0.00
	0.00
	683,901.33
	91%

	C5: Readecuación tecnológica
	70
	5,026,590.00
	571,573.38
	4,455,016.62
	0.00
	1,094,759.12
	1,870,245.60
	0.00
	3,536,578.10
	70%

	C6: Dirección y coordinación del proyecto
	70
	1,304,828.00
	0.00
	1,304,828.00
	0.00
	2,742.14
	87,058.71
	525.00
	90,325.85
	10%

	
	10
	3,112,000.00
	226,774.19
	2,885,225.81
	41,450.00
	47,900.00
	25,150.00
	4,450.00
	345,724.19
	

	Total  RD$
	15,246,918.00
	6,027,476.00
	9,219,442.00
	44,722.90
	1,145,401.26
	1,982,454.31
	[bookmark: RANGE!J14]4,975.00
	9,205,029.47
	60%
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Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.
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Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación




Aprobado por:


Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo


Total ejecutado
4,975.00


Donación
525.00


Contrapartida
4,450.00


Presupuesto asignado	
C3:  Campaña publicitaria	C2:  Capacitación	C4:  Asistencia técnica	C1:Asesoría empresarial	C6:  Dirección y Coordinación del proyecto	C5: Readecuación tecnológica	505000	551000	750000	3997500	4416828	5026590	%	C3:  Campaña publicitaria	C2:  Capacitación	C4:  Asistencia técnica	C1:Asesoría empresarial	C6:  Dirección y Coordinación del proyecto	C5: Readecuación tecnológica	0.11433544616181568	3.6138451062700014E-2	0.14920651972808605	0	0.87869271215675038	0	

[VALOR] [PORCENTAJE]

[VALOR] [PORCENTAJE]


Donación 	Contrapartida 	12134919	3112000	
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