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Informe de presupuesto del proyecto 

 

Para la ejecución del proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la 

Zona Fronteriza, República Dominicana, se estimó un costo de RD$14,319,129.00, de los cuales, 

la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) realizó una 

donación de 206,770.00€, equivalentes, según la tasa de ese momento a RD$10,610,160.00 y el 

Estado dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como 

contrapartida RD$3,708,969.00. 

 

A raíz de las modificaciones presupuestarias, realizadas en el componente 4: Financiamiento de 

proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género y en el componente 5: 

Publicidad y difusión, las cuales fueron reportadas en informes anteriores, el presupuesto del 

proyecto aumentó a RD$ 16,160,335.82, lo que representa un incremento porcentual de un 13%. 

El presupuesto se distribuyó en 6 componentes de la forma siguiente: 

 

Gráfica 1. Distribución presupuestaria por componente del proyecto Fortalecimiento de 

Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, 

valores expresados en RD$ 

 
Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM. 
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Ejecución presupuestaria  

 

Al cierre del cuarto trimestre del año 2021, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria 

ascendente a RD$11,430,168.53, lo que representa el 71% del presupuesto. De estos, 

RD$10,734,145.27 provienen de la donación recibida de la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AACID) y RD$696,023.26 del Presupuesto General del Estado, 

a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).  

 

Cabe destacar que, del total del presupuesto ejecutado, RD$686,506.37 corresponde al período 

octubre-diciembre de 2021, de los cuales, RD$680,856.37 provienen de la donación recibida de la 

AACID y RD$5,650.00 del Presupuesto General del Estado, a través del MICM.  

 

La siguiente gráfica muestra la ejecución correspondiente al período octubre-diciembre de 2021, 

según fuentes de financiamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM. 

 

Total ejecutado

686,506.37

Donación

680,856.37

Contrapartida

5,650.00

Gráfica 2. Ejecución presupuestaria trimestre julio-septiembre 2021 del proyecto 

Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, 

República Dominicana, valores expresados en RD$. 
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A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:  

Tabla 1. Ejecución presupuestaria proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, 

República Dominicana, valores expresados en RD$. 

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, al 31 de diciembre de 2021 

Valores en RD$ 

Componentes 
Fondo de 

financiamiento 

Presupuesto 

aprobado 

Presupuesto 

modificado 

Variación 

porcentual 

del 

presupuesto 

Ejecución 

presupuestari

a (2018-2020) 

Ejecución presupuestaria año 2021 Total, ejecución 

presupuestaria 

al 31 de 

diciembre 2021 

% de ejecución 

presupuestaria Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

C1: Consultoría 

para asesoramiento 

en empresarialidad 

femenina 

70 5,606,248.00 5,606,248.00 0.00 5,606,247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,606,247.00 100% 

C2: Capacitación 70 1,133,700.00 1,133,700.00 0.00 1,133,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,133,700.00 100% 

C3: Asistencia 

técnica 
70 390,000.00 390,000.00 0.00 390,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390,000.00 100% 

C4: Financiamiento 

de proyectos 

ganadores del reto 

emprendedor con 

enfoque de género 

70 450,000.00 1,305,206.82 1.90 0.00 1,283,920.00 0.00 0.00 0.00 1,283,920.00 98% 

C5: Publicidad y 

difusión 
70 314,000.00 1,300,000.00 3.14 0.00 0.00 0.00 531,300.00 680,856.37 1,212,156.37 93% 

C6: Dirección y 

Coordinación del 

proyecto 

70 2,716,212.00 2,716,212.00 0.00 1,099,546.40 5,854.00 650.00 2,071.50 0.00 1,108,121.90 

28% 

10 3,708,969.00 3,708,969.00 0.00 454,061.76 75,600.00 109,311.50 51,400.00 5,650.00 696,023.26 

Total en RD$ 14,319,129.00 16,160,335.82  13% 8,683,555.16 1,365,374.00 109,961.50 584,771.50 686,506.37 11,430,168.53 71% 

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM. 
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