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Informe de presupuesto del proyecto

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, tiene un presupuesto total ascendente a RD$10,568,039.64, de los cuales, €130,000 euros equivalentes a RD$6,527,288.00, fueron donados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y RD$4,040,751.64, por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como recursos de contrapartida.

Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD$.
[image: ]Presupuesto total del proyecto
RD$10,568,039.64

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

El presupuesto total del proyecto se distribuyó en 4 componentes como se muestra a continuación:
Gráfica 2. Distribución presupuestaria por componentes del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD$.

        Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

Ejecución presupuestaria

Al cierre del segundo trimestre del año 2022, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria ascendente a RD$7,956,392.17, lo que representa el 75% del presupuesto total aprobado. De estos, RD$6,156,892.17 provienen de la donación recibida de la AECID y RD$1,799,500.00 del Presupuesto General del Estado, a través del MICM.

Para el período abril-junio de 2022, el proyecto tuvo una ejecución de RD$5,418,435.23, correspondientes a recursos de donación RD$4,676,275.23 y RD$742,160.00 a la contrapartida.

La siguiente gráfica muestra la ejecución correspondiente al período abril-junio de 2022, según fuentes de financiamiento. 

Gráfica 3. Ejecución presupuestaria trimestre abril-junio de 2022, del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD$.

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.
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A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

Tabla 1. Ejecución Presupuestaria del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza.
	Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 30 de junio de 2022
Valores en RD$

	Componentes
	Fondo de financiamiento
	Presupuesto aprobado 
	Ejecución acumulada (2018-2021)
	Presupuesto vigente al 1 de enero de 2022
	Ejecución presupuestaria año 2022
	Total ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2022
	% de ejecución presupuestaria

	
	
	
	
	
	Ene-Mar
	Abr-Jun
	
	

	C1: Capacitación
	70
	3,544,386.84
	1,252,290.14
	2,292,096.70
	228,326.80
	1,188,013.23
	2,668,630.17
	64%

	
	10
	638,806.86
	0.00
	638,806.86
	0.00
	0.00
	0.00
	

	C2: Asistencia técnica a emprendedores seleccionados[footnoteRef:1] [1:  Debido a la depreciación de la moneda dominicana, se produjo un remanente, que se reflejó en el aumento de la disponibilidad financiera del proyecto. Este remanente fue agregado al presupuesto asignado al Componente No. 2, con la finalidad de beneficiar con la entrega de capital semilla a un mayor número de emprendedores e incrementar el monto a entregar planificado al inicio del proyecto.
] 

	70
	2,882,481.16
	0.00
	2,882,481.16
	0.00
	3,488,262.00
	3,488,262.00
	121%

	C3: Campaña publicitaria
	10
	255,612.78
	0.00
	255,612.78
	0.00
	0.00
	0.00
	0%

	C4: Asistencia técnica de coordinación y gestión del proyecto
	70
	100,420.00
	0.00
	100,420.00
	0.00
	0.00
	0.00
	55%

	
	10
	3,146,332.00
	1,057,340.00
	2,088,992.00
	0.00
	742,160.00
	1,799,500.00
	

	Total RD$
	10,568,039.64
	2,309,630.14
	8,258,409.50
	228,326.80
	5,418,435.23
	7,956,392.17
	75%


Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.
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Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación




Aprobado por:


Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo


Total ejecutado
5,418,435.23


Donación
4,676,275.23


Contrapartida
742,160.00


Presupuesto asignado	
C3:  Campaña publicitaria	C2:  Asistencia técnica a emprendedores seleccionados	C4:  Asistencia técnica de coordinación y gestión del proyecto	C1: Capacitación	255612.78	2882481.16	3246752	4183193.7	
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