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INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Este proyecto cuenta con un presupuesto total de 12,415,000 euros, de los cuales, 11,000,000 

euros provienen del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), 1,100,000 euros del Gobierno, y 

315,000 euros de cofinanciamiento de aportes de potenciales adjudicatarios. 

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria de los recursos de donación que 

provienen del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) expresado en pesos dominicanos.  

 

MATRIZ RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA 

Componentes 

Monto 

presupuestario 

Ejecución 

acumulada al 

30/12/2020 

Ejecución 1er. 

Trimestre 2020 

 

Presupuesto 

Vigente 

RD$ RD$ RD$ RD$ 

1- Fortalecimiento del Sistema 

Dominicano para la Calidad.  
107,875,152 26,845,721 1,989,892 

 
79,039,539 

2- Mejoramiento de la orientación 

a la calidad de los procesos de 

producción, gestión y 

comercialización de las Mipymes.  

137,600,218 40,966,359 483,220 

 

 

96,150,639 

3- Fortalecimiento de dos cadenas 

de valor priorizadas.  
159,894,000 110,540,174 0 

 
49,353,826 

Asistencia Técnica Internacional 

(todos los componentes)* 
77,155,200 46,057,024 0 

 

31,098,176 

Gastos de Funcionamiento 25,071,379 16,601,849 1,456,295 7,013,235 

Evaluación, Auditoria* 20,304,000 0 0 20,304,000 

Visibilidad del programa 5,076,000 1,060,347 0 4,015,653 

Imprevistos 25,380,000 0 0 25,380,000 

Total 558,355,949 242,071,474 3,929,408 312,355,068 

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto 

*Estos montos son desembolsado directamente por la Delegación de la Unión Europea. Tasa de 

cambio 50.76 por 1 

 

Comentario: La ejecución presupuestaria correspondiente a la contrapartida del 4to. Trimestre del 

2019, asciende a RD$864,000.00 y la ejecución acumulada total a fecha de 30/03/2020 asciende a 

RD$4,648.000.  
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