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INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

A continuacién, se presenta una Matriz de Seguimiento Ejecucién Fisica al Proyecto, en
ella se resume el nivel de avance fisico acumulado al primer trimestre del 2020, y se
detallan los entregables méas relevantes conforme a los componentes. Posterior a esta
matriz hay un detalle de las actividades realizadas por cada uno de los componentes.
Ademas, se resaltan las actividades que actualmente se estan ejecutando.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCION FISICA DEL PROYECTO

Nivel de Avance
Fisico Acumulado

Componente Denominacién del Entregable Unidad de medida .
al 3do. Trimestre
de 2019
Servicio de asistencia técnica a Instituciones asistidas 9
instituciones en tema de calidad
Componente 1 — —
Servicio de capaqtauon en tema de Personas capacitadas 195
calidad
Asistencia Técnica a Empresa y Empresas y Asociaciones 6
Componente 2 asociaciones en tema de calidad Asistidas
Capacitacion en temas de calidad Personas Capacitadas 270
Componente 3 Asistencia y Fortalecimiento de Cadenas de Valor Asistida
P Cadenas de Valor y Fortalecidas

COMPONENTE |

Fortalecer el Sistema Dominicano para la Calidad

1.2.4 Desarrollo de competencias institucionales del ODAC para la prestacion del
servicio de acreditacion a los Evaluadores de la Conformidad en los ambitos de la
Certificacion, Inspeccién y Laboratorios.

Actividades realizadas:
v" Obtencion del MLA en esquemas desarrollados, 1SO /IEC 17025 para pruebas
/ensayos, y para calibracion, ISO/IEC 17020 para inspeccion.

1.3 Fortalecimiento de las instituciones publicas y privadas que realizan evaluacion de la
conformidad, con mira a obtener la acreditacion ante el ODAC.



1.3.2 Implementacion de la ISO/IEC 17020 en 5 ministerios para 10 procesos de
inspeccion que se utilizan para evaluar la conformidad de los productos que se generan
en las cadenas de valor implicadas en el programa.
Actividad en ejecucion:
Se inicid el levantamiento de informacion para realizar el primer informe, con los
ministerios y laboratorios que seran sujeto a implementacion de ISO/IEC 17020 y
17025, con la empresa EURECNA,

Actividades realizadas:

Sensibilizacion sobre la Normas ISO/IEC 17025

Requisitos para la Acreditacion de Organismo de Inspeccién, Norma ISO/IEC
17020

Interpretacion de la Norma ISO/IEC 17025

Induccién a la Norma 1SO 31000

Formacién de Auditores Internos de la Norma ISO/IEC 17020

Anaélisis de Causa Raiz y Propuesta de Acciones Correctivas

Guias 1ISO 53 e ISO 28

v
v
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1.5.1 Simplificacion y agilizacion de los procesos de tramites en distintas instituciones
gubernamentales.

En relacion al Ministerio de Agricultura se empezo las capacitacion de las normas
NIMF 7, 12, 20, 23y 31.

Actividades realizadas:

v" Primera Jornada, Norma NIMF-31

COMPONENTE Il

Mejoramiento de la orientacion a la calidad de los procesos de produccidn, gestion y
comercializacion de las Mipymes.

2.1.2. Fortalecimiento del vinculo pablico-privado con las camaras empresariales, en el
funcionamiento del Registro Mercantil.

Actividades realizadas:
v" Primer encuentro nacional de camaras de comercio nacionales, binacionales y
regionales

2.2.4. Apoyo a Mipymes para la certificacion de calidad, en prioridad a las dos cadenas
de valor seleccionadas.



2.2.7 Capacitacion y asesoria a las Mipymes n los temas: P + L (Gestion de energia,
gestion de agua, gestion de residuos, acceso a mercados verdes), equidad de género y
trabajo decente.

2.3.1 Desarrollo de competencias en los oferentes: a) calidad e inocuidad b) P + L en
PYMES c) Acceso a la informacion o inteligencia de mercado y d) Asociatividad
empresarial desde un enfoque sistémico.

Actividades realizadas:

v’ Asistencia técnica para la identificacion y sensibilizacion de empresas proyecto
P+L.

v’ Asistencia técnica para el analisis del marco normativo y fiscal de la Republica
Dominicana para la adopcion de practicas de P+L y economia circular en las
Mpymes.

v’ Asistencia técnica para el disefio e implementacién de software para facilitar la
implantacion y mantenimiento de sistemas de gestion y esquemas de buenas
practicas en la Mipymes del proyecto de implementacion de normas.

v’ Asistencia técnica para la identificacién y sensibilizacion de empresas proyecto
P+L.

v' Asistencia técnica para la creacion del sello de calidad de los Centro Mipymes.

v Asistencia técnica para el disefio de mddulos de formacion y herramientas de
gestion de Produccién mas Limpia y Economia Circular.

v’ Capacitacion para conocer el esquema del sello de calidad de los Centro Mipymes.

v' Formacion a los asesores de los Centro Mipymes en las herramientas para la
implementacion de la Norma ISO 14001 en las empresas.

v' Formacion a los asesores de los Centro Mipymes en las herramientas para la
implementacion de las normas BPM, HACCP, ISO 2200 y ISO 2271.

v" Formacion a los asesores de los Centro Mipymes en las herramientas para la
implementacion de la Norma ISO 9001.

COMPONENTE Il

Fortalecer dos cadenas de valor

Se tiene disefiada la estrategia de intervencion para las cadenas de valor seleccionadas
(productos de belleza e higiene y frutas procesadas), se completara en su ejecucién a traves
de proyectos subvencionados, cuya adjudicacion se prevé en breve.



ANEXOS

Evidencias de actividades del Componente |

Formacion de auditores internos de la Norma ISO/IEC 17020
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Guia ISO 53 e 1SO 28
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Induccion a la Norma 1SO 31000



Evidencias de actividades del Componente 11
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Herramientas para la implementacion de las normas BPM, HACCP, 1SO 2200 y
I1SO 2271
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Formacion en la Norma 1SO 1400
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