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Informe de seguimiento 

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, 

República Dominicana, se ejecuta en las provincias: Dajabón, Elías Piña, Independencia, 

Montecristi y Pedernales.  

En el período octubre-diciembre de 2020, debido al retraso en la ejecución de las actividades del 

proyecto, como consecuencia de la pandemia COVID-19, se solicitó a la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) una ampliación del plazo de ejecución 

del proyecto de ocho (8) meses. La misma fue aprobada, siendo la nueva fecha de finalización de 

la ejecución el 30 de julio de 2021. De igual manera, fue aprobada la solicitud enviada en 

conjunto a esta, para modificar el presupuesto e incrementar la partida destinada a la entrega de 

capital semilla, y así, aumentar la cantidad de beneficiarias de diez (10), que era lo planificado 

inicialmente, a veinte (20) mujeres. 

Las beneficiarias seleccionadas para la entrega del capital semilla son las siguientes: 

Beneficiarias del Proyecto Seleccionadas para la Entrega de Capital Semilla 

No. Provincia Empresa Producto/Servicio Empresaria 

1 Dajabón A Circle Photography Estudio fotográfico Lesli Alba Fondeur 

2 Dajabón Hotel Raydan Hotelería Carmen Rodríguez  

3 Dajabón Santa Pescadería Alimentos y bebidas Santa Rodríguez Cabrera 

4 Elías Piña 
Ganadería Ovinocaprino El 

Reboso 

Venta de ovino, caprino y 

pollo 

Osmaro Sánchez Tolentino 

(representante) 

5 Elías Piña D'Nani Variedades Interiores y ropas Nani Encarnación  

6 Elías Piña 
Centro de Rehabilitación y 

Masajes 
Medicina Zenona Valdez Valdez 

7 Independencia Eisbright Natural Line 
Productos naturales para el 

cabello 
Laziris Volquez 

8 Independencia  
Heladería y Distribuidora Mel 

Vólquez 
Alimentos y bebidas 

Mercs Steffanis Volquez 

Bello 

9 Montecristi Distribuidora De Sal Frank 
Comercializadora 

distribuidora 
Ynorka Vera Francisco 

10 Montecristi D’Katy Makeup 
Productos naturales para el 

cabello 
Yocasta Toribio 

11 Montecristi D’Moreno Grand Hotel Hotelería Ana Rodríguez  
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Beneficiarias del Proyecto Seleccionadas para la Entrega de Capital Semilla 

No. Provincia Empresa Producto/Servicio Empresaria 

12 Montecristi Panadería JM Panadería Dierka Loreguel Núñez 

13 Montecristi Confecciones Domésticas Confección textil Carmen Cruz Valdez 

14 Montecristi Variedades Eliana Confección textil Eliana Muñoz Gómez 

15 Pedernales Vivero Mami Alsacia Vivero Carmen Rodríguez Pérez 

16 Pedernales Dominga Gourmet 
Comida empresarial, 

cafetería, pizzería 
Dominga Peña 

17 Pedernales Fritura La Gallarda Fritura María González Medina 

18 Pedernales Heladería D´ Yey Heladería Rosa Ysabel Matos Pérez 

19 Pedernales Pescadería Nicole 
Venta de pescados y 

mariscos 
Sujey Pérez Jiménez 

20 Pedernales Colmado Endeleyu Alimentos y bebidas Ana Julia Jiménez Sena 

Fuente: Unidad ejecutora del proyecto 

Por otro lado, adicional a las actividades del proyecto, en el mes de noviembre, se llevó a cabo 

una jornada de capacitación en temas de Buenas Prácticas de Manufactura y Manejo 

Higiénico de Alimentos, en conjunto con el proyecto Fortalecimiento del Proceso de Gestión de 

la Innovación en Pymes-RD (INNOVATE), otra de las iniciativas del MICM, y el Instituto de 

Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI). Estas capacitaciones fueron impartidas en las 

cinco (5) provincias favorecidas, impactando un total de sesenta y tres (63) personas. Los 

beneficiarios asistentes pertenecían al sector de alimentos y bebidas y tuvieron la oportunidad de 

conocer herramientas que les permiten utilizar prácticas correctas de manipulación, para así 

brindar productos con calidad. 

La cantidad de asistentes, por provincia, se detalla en la siguiente tabla:   

Asistencia a las Capacitaciones Sobre Buenas Prácticas de Manufactura y Manejo 

Higiénico de Alimentos, por Provincia. 

Dajabón Elías Piña Independencia Montecristi Pedernales Total 

11 7 17 16 12 63 

  Fuente: Unidad ejecutora del proyecto 
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A continuación, se presenta la Matriz de Seguimiento de la Ejecución Física del Proyecto, en ella se resume el nivel de avance físico, 

y se detallan los entregables más relevantes, según cada componente: 

 
Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, 

4to. Trimestre 2020 

Componentes 
Denominación del 

entregable  
Unidad de medida 

Ejecución 

acumulada 

año 2019 

Ejecución año 2020 Total 

ejecución En-mar Abr-jun Jul-sep. Oct-dic 

1. Consultoría para 

asesoramiento en 

empresarialidad 

femenina 

Servicio de asesoría 

empresarial a mujeres 

empresarias y 

emprendedoras de la 

zona fronteriza del país. 

Mipymes con 

asesorías realizadas 
178 287 0 0 0 465 

2. Capacitación 

Sensibilización sobre 

temas empresariales y 

emprendimiento, con 

enfoque de género. 

Personas 

sensibilizadas 
511 0 0 0 0 511 

Servicio de capacitación 

en gestión empresarial, 

finanzas, contabilidad, 

TIC, y emprendimiento. 

Mujeres 

capacitadas 
582 211 0 0 0 793 

1. Asistencia técnica 

Servicio de asistencia 

técnica a mujeres 

empresarias y 

emprendedoras de la 

zona fronteriza del país. 

Mipymes con 

Asistencias 

técnicas realizadas 

0 0 0 13 0 13 

2. Financiamiento de 

proyectos 

ganadores del reto 

emprendedor con 

enfoque de género 

Entrega de capital 

semilla. 

Empresas o 

emprendimientos 

con capital semilla 

0 0 0 0 0 0 

3. Publicidad y 

difusión 

Creación de videos de 

casos de éxito en el 

proyecto. 

Videos realizados. 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Unidad ejecutora del proyecto 
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1. Capacitación en temas de Buenas Prácticas de Manufactura y Manejo Higiénico de 

Alimentos: 

 

Dajabón: 
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Elías Piña: 
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Independencia: 
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Montecristi: 
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Pedernales: 
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