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INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la 

Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, tiene un presupuesto total que asciende a 

RD$10,568,039.64  financiado a través de dos fuentes, las cuales son:  recursos de cooperación 

no reembolsable – Donación por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

(AECID), ascendente a EUR 130,000 equivalente en pesos dominicanos a RD$ 6,527,288.00 y 

de recursos de contrapartida aportada por el MICM, ascendente a  RD$4,040,751.64.  

En el 4to. Trimestre del 2020, no se presentó ejecución presupuestaría con fondos de donación, 

aun se está en el proceso para efectuar los primeros pagos a los consultores ganadores de las 

licitaciones realizadas para la implementación de las metodologías de Hueco Starter y el Reto 

Emprendedor. Se espera que en el 1er. trimestre del 2021, se ejecuten los pagos correspondientes 

a esas contrataciones, además de iniciar el proceso de las siguientes contrataciones programadas 

a realizar.   

Dada la situación de emergencia nacional que atraviesa la República Dominicana, a causa del 

COVID-19, se recibió un prórroga a la fecha de término, equivalente al tiempo total que dure el 

estado de emergencia, esto con el fin de permitir la ejecución de las actividades del proyecto.  

A continuación presentamos el presupuesto total del proyecto a nivel de sus cuatro (4) 

componentes: 

 

MATRIZ DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO CON FONDO DE DONACIÓN 

Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población 

Vulnerable de la zona Fronteriza 

4to Trimestre - 2020 

Componentes 
Presupuesto 

aprobado  

Ejecución 

acumulada al 

31/12/2020 

Ejecución 

4to. Trim. 

2020 

Presupuesto 

disponible 

1. Capacitación 3,544,386.84 0.00 0.00 3,544,386.84 

2. Asistencia técnica a emprendedores 

seleccionados 
2,882,481.16 0.00 0.00 2,882,481.16 

3. Campaña publicitaria 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. Asistencia técnica de coordinación y 

gestión del proyecto 
100,420.00 0.00 0.00 100,420.00 

Total RD$ 6,527,288.00 0.00 0.00 6,527,288.00 

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.  

 

 



 Informe de Presupuesto del Proyecto   Página 3 de 3 

 

En el 4to. Trimestre del año en curso, no se ejecutaron gastos con fondos de donación.  

 

MATRIZ RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL FONDO DE CONTRAPARTIDA 

Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población 

Vulnerable de la zona Fronteriza 

4to Trimestre - 2020 

Componentes 

Presupuesto-

Apropiación 

2020 

Ejecución 

acumulada al 

31/12/2020 

Ejecución 

4to. 

Trimestre 

2020 

Presupuesto 

Disponible al 

31/12/2020 

1. Capacitación 638,806.86 0.00 0.00 638,806.86 

2. Asistencia técnica a emprendedores 

seleccionados 
0.00 0.00 0.00 0.00 

3. Campaña publicitaria 255,612.78 0.00 0.00 255,612.78 

4. Asistencia técnica de coordinación 

y gestión del proyecto 
3,146,332.00 94,600.00 0.00 3,051,732.00 

Total RD$ 4,040,751.64 94,000.00 0.00 3,946,151.64 

      Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.  

En el 4to. Trimestre del año en curso, no se ejecutaron gastos con fondos de contrapartida.  

 


