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INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la 

Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, tiene un presupuesto total ascendente a 

RD$10,568,039.64, financiado a través de dos fuentes: recursos de cooperación no reembolsable 

(Donado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)), por 

un monto de €130,000 euros, equivalente en pesos dominicanos a RD$ 6,527,288.00 y de recursos 

de contrapartida aportados por el MICM, por un valor de RD$4,040,751.64.  

Al finalizar el segundo trimestre del año 2021, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria 

con fondos de donación ascendente a RD$314,031.64, como se muestra en la siguiente matriz:  

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social 

para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 30 de junio de 2021 

(Fondo de Donación) 

Valores en RD$ 

Componentes 
Presupuesto 

aprobado 

Ejecución 

Presupuestaria 

acumulada 

(2018-2020) 

Presupuesto 

vigente al 01 

de enero de 

2021 

Ejecución presupuestaria 

año 2021 

Total ejecución 

presupuestaria 

al 30 de junio 

2021 Ene-Mar Abr-Jun 

C1: Capacitación 3,544,386.84 0.00 3,544,386.84 0.00 314,013.64 314,013.64 

C2: Asistencia 

técnica a 

emprendedores 

seleccionados 

2,882,481.16 0.00 2,882,481.16 0.00 0.00 0.00 

C3: Campaña 

publicitaria 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C4: Asistencia 

técnica de 

coordinación y 

gestión del proyecto 

100,420.00 0.00 100,420.00 0.00 0.00 0.00 

Total RD$ 6,527,288.00 0.00 6,527,288.00 0.00 314,013.64 314,013.64 

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.  
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Por otra parte, la ejecución presupuestaria correspondiente al periodo abril-junio de 2021, con 

recursos de contrapartida del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), ascendió a 

RD$266,000.00, mientras que la ejecución acumulada desde el inicio del proyecto hasta el 30 de 

junio de 2021, asciende a RD$360,600.00. 

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y 

Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 30 de junio de 2021 

(Fondo de contrapartida) 

Valores en RD$ 

Componentes 
Presupuesto 

aprobado  

Ejecución 

Presupuestaria 

acumulada 

(2018-2020) 

Presupuesto 

vigente al 01 

de enero de 

2021 

Ejecución presupuestaria 

año 2021 

Total 

ejecución 

presupuesta

ria al 30 de 

junio 2021 
Ene-Mar Abr-Jun 

C1: Capacitación 638,806.86 0.00 638,806.86 0.00 0.00 0.00 

C2: Asistencia 

técnica a 

emprendedores 

seleccionados 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C3: Campaña 

publicitaria 
255,612.78 0.00 255,612.78 0.00 0.00 0.00 

C4: Asistencia 

técnica de 

coordinación y 

gestión del proyecto 

3,146,332.00 94,600.00 3,051,732.00 0.00 266,000.00 360,600.00 

Total RD$ 4,040,751.64 94,000.00 3,946,151.64 0.00 266,000.00 360,600.00 

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.  
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