



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL
DESARROLLO DE LAS MIPYMES
(SNIP 13792)**


**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
ABRIL – JUNIO 2022**

**Junio de 2022
Santo Domingo, R.D.**

Informe de presupuesto del proyecto

El proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, tiene un presupuesto total de **RD\$630,185,400.00**, de los cuales, **RD\$558,360.000.00** provienen de la donación recibida del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), **RD\$55,836,000.00** por concepto de contrapartida por parte del Estado dominicano y por concepto de cofinanciamiento de aportes de potenciales adjudicatarios el monto de **RD\$15,989,400.00**.

Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD\$.




Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Ejecución presupuestaria

Al cierre del segundo trimestre del año 2022, el proyecto presenta una ejecución acumulada ascendente a **RD\$332,603,001.11**, lo que representa un nivel de ejecución presupuestaria de un **54%**. De este total, **RD\$313,955,520.34** provienen de los recursos de donación y **RD\$18,647,480.77** de los recursos de contrapartida.

Durante el trimestre abril-junio de 2022, se ejecutaron **RD\$2,384,570.30**, de los cuales, **RD\$1,962,470.30** corresponden a la donación recibida de la Unión Europea y **RD\$422,100.00** de la contrapartida por parte del Estado dominicano, a través del MICM.

Gráfica 2. Ejecución presupuestaria trimestre abril-junio 2022 del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD\$.



Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria del proyecto por fuente de financiamiento:

Tabla 1. Ejecución presupuestaria de los recursos de donación del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD\$.

| Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 30 de junio de 2022 (Recursos de Donación) Valores en RD\$ | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| Componentes | Presupuesto aprobado | Ejecución presupuestaria acumulada (2016-2021) | Presupuesto Vigente al 01 de enero de 2022 | Ejecución presupuestaria año 2022 | | Total, ejecución presupuestaria acumulada al 30 de junio de 2022 | % de ejecución presupuestaria |
| | | | | Ene-Mar | Abr-Jun | | |
| C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad | 107,875,152.00 | 62,527,473.82 | 45,347,678.18 | 2,299,003.65 | 17,250.00 | 64,843,727.47 | 60% |
| C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes | 137,600,218.00 | 57,032,807.76 | 80,567,410.24 | 0.00 | 0.00 | 57,032,807.76 | 41% |
| C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas | 159,894,000.00 | 111,267,631.00 | 48,626,369.00 | 0.00 | 481,708.39 | 111,749,339.39 | 70% |
| C4: Dirección y coordinación del proyecto | 75,831,379.00 | 31,345,396.50 | 44,485,982.50 | 1,463,713.31 | 1,463,511.91 | 34,272,621.72 | 45% |
| Asistencia técnica internacionalⁱ | 77,155,200.00 | 46,057,024.00 | 31,098,176.00 | 0.00 | 0.00 | 46,057,024.00 | 60% |
| Total RD\$ | 558,355,949.00 | 308,230,333.08 | 250,125,615.92 | 3,762,716.96 | 1,962,470.30 | 313,955,520.34 | 56% |

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

ⁱ La asistencia técnica internacional impacta todos los componentes del proyecto.

Tabla 2. Ejecución presupuestaria de recursos de contrapartida del Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD\$.

| Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 30 de junio de 2022 (Fondo de Contrapartida) Valores en RD\$ | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| Componentes | Presupuesto total de contrapartida | Ejecución presupuestaria acumulada (2016-2021) | Ejecución presupuestaria año 2022 | | Tota ejecución presupuestaria acumulada al 30 de junio de 2022 | % de ejecución presupuestaria |
| | | | Ene-Mar | Abr-Jun | | |
| C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad | 55,836,000.00 | 2,026,276.25 | 0.00 | 0.00 | 2,026,276.25 | 33% |
| C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes | | 1,866,012.40 | 0.00 | 0.00 | 1,866,012.40 | |
| C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C4: Dirección y coordinación del proyecto | | 13,910,992.12 | 422,100.00 | 422,100.00 | 14,755,192.12 | |
| Total RD\$ | 55,836,000.00 | 17,803,280.77 | 422,100.00 | 422,100.00 | 18,647,480.77 | 33% |

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

Elaborado Por:



Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada del Departamento de Planificación

Aprobado Por:




Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo