



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES**

**PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA  
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS  
LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES  
(SNIP 13941)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO  
ABRIL – JUNIO 2022**

**Junio de 2022  
Santo Domingo, R.D.**

## **Informe de seguimiento del proyecto**

Al concluir el segundo trimestre del año 2022, el proyecto presenta un nivel de avance, en su ejecución física, de un **88%**.

Los componentes C1- Asesoría Empresarial, C2- Capacitación, C4- Asistencia Técnica y C5- Readecuación Tecnológica han sido ejecutados en un 100%. Mientras que el C3- Campaña Publicitaria, tienen un nivel de avance de un 40%.

En el citado período, los avances más significativos, por componente, fueron los siguientes:

- **C5- Readecuación Tecnológica:** se instalaron los dos sistemas solares de medición neta en dos de los hoteles beneficiarios del proyecto, con esto se culmina la ejecución de las actividades planificadas para este componente.
- **C3- Campaña publicitaria:** se realizaron los audiovisuales y spots publicitarios que promocionarán a la provincia Pedernales como un destino turístico, así como también, los logros obtenidos en el proyecto. Por otro lado, se adjudicó la empresa que realizará el montaje del evento de cierre del proyecto y se inició el proceso de compras para la contratación de la empresa que colocará los audiovisuales y spots publicitarios realizados en diferentes medios de comunicación.

A continuación, se muestra la matriz de seguimiento de la ejecución física del proyecto al cierre del trimestre abril-junio de 2022, en esta se resume el nivel de avance físico y se detallan los entregables más relevantes conforme los componentes:

**Tabla 1. Ejecución física del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales.**

| Ejecución Física del Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción Más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, al 30 de junio 2022 |  |                                 |                          |                    |         |                    |                 |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|--------------------|-----------------|
| Componentes   | Denominación del entregable                                | Unidad de medida                | Ejecución años 2019-2021 | Ejecución año 2022 |         | Total de ejecución | Nivel de avance |
|   |  |                                 |                          | Ene-mar            | Abr-jun |                    |                 |
| <b>C1: Asesoría empresarial</b>   | Servicio de asesoría empresarial                           | Asesorías realizadas            | 53                       | 0                  | 0       | <b>53</b>          | <b>100%</b>     |
| <b>C2: Capacitación</b>   | Servicio de capacitación en temas de producción más limpia | Talleres realizados             | 11                       | 0                  | 0       | <b>11</b>          | <b>100%</b>     |
| <b>C3: Campaña publicitaria</b>   | Difusión de casos de éxito                                 | Difusión realizada              | 0                        | 0                  | 0       | <b>0</b>           | <b>40%</b>      |
| <b>C4: Asistencia técnica</b>   | Servicio de asistencia técnica                             | Asistencias técnicas realizadas | 44                       | 0                  | 0       | <b>44</b>          | <b>100%</b>     |
| <b>C5: Readecuación tecnológica</b>   | Servicio de readecuación tecnológica                       | Empresas readecuadas            | 13                       | 0                  | 0       | <b>13</b>          | <b>100%</b>     |
|   |  |                                 |                          |                    |         |                    | <b>88%</b>      |

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

# ANEXOS

**1. Instalación de los sistemas de paneles solares a los dos beneficiarios del proyecto**



Instalación paneles solares Hotel Villas del Mar, Pedernales.



Instalación paneles solares Hotel Adelaida, Pedernales.

## 2. Filmación de los Audiovisuales y Spot Publicitario



Filmación de los Audiovisuales y Spot Publicitario Hospedaje Zoila Antonio, Pedernales.



Filmación de los Audiovisuales y Spot Publicitario Hotel Adelaida, Pedernales.





Filmación de los Audiovisuales y Spot Publicitario Hotel Alba Coral, Pedernales.



Filmación de los Audiovisuales y Spot Publicitario Hotel D'Oleo Méndez, Pedernales.



Filmación de los Audiovisuales y Spot Publicitario Hotel Pedernales Italia, Pedernales.



Filmación de los Audiovisuales y Spot Publicitario Hostal Doña Chava, Pedernales.



*Proyecto “Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales” (SNIP 13941)*



Filmación de los Audiovisuales y Spot Publicitario Hotel Don Muelle, Pedernales.



Filmación de los Audiovisuales y Spot Publicitario Hotel Mary Federal, Pedernales.



Filmación de los Audiovisuales y Spot Publicitario Restaurante Ibiza, Pedernales.



Filmación de los Audiovisuales y Spot Publicitario Hotel Vista de Águila, Pedernales.



Filmación de los Audiovisuales y Spot Publicitario Restaurante Jalicar, Pedernales.



Filmación de los Audiovisuales y Spot Publicitario Hotel Villas del Mar, Pedernales.





Filmación de los Audiovisuales y Spot Publicitario Hotel Pedernales Fundacipe, Pedernales.



Filmación de los Audiovisuales y Spot Publicitario Malecón de Pedernales.



**Elaborado Por:**



**Jennifer Jiménez Pimentel**

**Encargada del Departamento de Planificación**

**Aprobado Por:**

  


**Miguel Iván Palmers**  
**Director de Planificación y Desarrollo**