



**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS  
MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA,  
REPÚBLICA DOMINICANA  
(SNIP 14030)**

**INFORME DE CIERRE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO  
JULIO – SEPTIEMBRE 2022**

**Septiembre de 2022  
Santo Domingo, R.D.**

## Informe de presupuesto del proyecto


Para la ejecución del proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, se estimó un costo de **RD\$14,319,129.00**, de los cuales, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) realizó una donación de **206,770.00€**, equivalentes, según la tasa de ese momento a **RD\$10,610,160.00** y el Estado dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como contrapartida **RD\$3,708,969.00**.

## Ejecución presupuestaria

Al cierre del proyecto, este presenta una ejecución presupuestaria ascendente a **RD\$14,606,128.21**, de los cuales **RD\$10,897,159.21** provienen de la donación recibida de la AACID y **RD\$3,708,969.00** del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Cabe destacar que, durante el período julio-septiembre de 2022 se ejecutó el monto de **RD\$163,013.94** provenientes de los recursos donados por la AACID.

**Gráfica 1. Ejecución presupuestaria, por fuente de financiamiento, del proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, valores expresados en RD\$.**



Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Dirección Financiera del MICM.


A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

**Tabla 1. Ejecución presupuestaria del proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, valores expresados en RD\$.**

<b>Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana Valores en RD\$</b>		
<b>Componentes</b>	<b>Fondo de financiamiento</b>	<b>Ejecución presupuestaria (2018-2022)</b>
<b>C1: Consultoría para asesoramiento en empresariedad femenina</b>	70	5,606,247.00
<b>C2: Capacitación</b>	70	1,133,700.00
<b>C3: Asistencia técnica</b>	70	390,000.00
<b>C4: Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género</b>	70	1,283,920.00
<b>C5: Publicidad y difusión</b>	70	1,212,156.37
<b>C6: Dirección y Coordinación del proyecto</b>	70	1,271,135.84
	10	3,708,969.00
<b>Total, en RD\$</b>		<b>14,606,128.21</b>

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Dirección Financiera del MICM.

**Elaborado por:**

  
**Jennifer Jiménez Pimentel**  
Encargada de Planificación

**Aprobado por:**

  
**Miguel Iván Palmers**  
Director de Planificación y Desarrollo