



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN
EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN
VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA
(SNIP 14038)**


**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
OCTUBRE - DICIEMBRE 2021**

**Diciembre de 2021
Santo Domingo, R.D.**

Informe de presupuesto del proyecto

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, tiene un presupuesto total ascendente a **RD\$10,568,039.64**, de los cuales, **€130,000 euros** equivalentes a **RD\$6,527,288.00**, fueron donados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y **RD\$4,040,751.64**, por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como recursos de contrapartida.


Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD\$.



Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

El presupuesto total del proyecto se distribuyó en 4 componentes como se muestra a continuación:

Gráfica 2. Distribución presupuestaria por componentes del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD\$.



Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.


Ejecución presupuestaria

Al cierre del cuarto trimestre del año 2021, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria ascendente a **RD\$2,309,256.75**, lo que representa el **22%** del presupuesto total aprobado. De estos, **RD\$1,251,916.75** provienen de la donación recibida de la AECID y **RD\$1,057,340.00** del Presupuesto General del Estado, a través MICM.

Para el período octubre-diciembre, el proyecto tuvo una ejecución de **RD\$515,865.16**, de los cuales **RD\$47,665.16** corresponden a donación y **RD\$468,200.00** a la contrapartida.

La siguiente gráfica muestra la ejecución correspondiente al período octubre-diciembre de 2021, según fuentes de financiamiento.

Gráfica 3. Ejecución presupuestaria trimestre octubre-diciembre de 2021, del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD\$.



Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

Tabla 1. Ejecución Presupuestaria del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 31 de diciembre de 2021 Valores en RD\$										
Componentes	Fondo de financiamiento	Presupuesto aprobado	Ejecución acumulada (2018-2020)	Presupuesto vigente al 1 de enero de 2021	Ejecución presupuestaria año 2021				Total ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2021	% de ejecución presupuestaria
					Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
C1: Capacitación	70	3,544,386.84	0.00	3,544,386.84	0.00	314,013.64	890,237.95	47,665.16	1,251,916.75	30%
	10	638,806.86	0.00	638,806.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C2: Asistencia técnica a emprendedores seleccionados	70	2,882,481.16	0.00	2,882,481.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
C3: Campaña publicitaria	10	255,612.78	0.00	255,612.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
C4: Asistencia técnica de coordinación y gestión del proyecto	70	100,420.00	0.00	100,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33%
	10	3,146,332.00	94,600.00	3,051,732.00	0.00	329,550.00	164,990.00	468,200.00	1,057,340.00	
Total RD\$		10,568,039.64	94,600.00	10,473,439.64	0.00	643,563.64	1,055,227.95	515,865.16	2,309,256.75	22%

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

Elaborado Por:



Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada del Departamento de Planificación

Aprobado Por:




Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo