



Dirección de Planificación y Desarrollo

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL
DESARROLLO DE LAS MIPYMES
(SNIP 13792)**

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Abril - Junio 2019

Informe de Presupuesto del Proyecto

Este proyecto cuenta con un presupuesto total de 12,415,000 euros, de los cuales, 11,000,000 euros provienen de la Unión Europea, 1,100,000 euros del Gobierno, y 315,000 euros de cofinanciamiento de aportes de potenciales adjudicatarios.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria de los recursos de donación por la Unión Europea.

MATRIZ RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Componentes	Monto Presupuestario	Ejecución Acumulada al 30/03/2019	Presupuesto Vigente	Ejecución Presupuestaria 2do trimestre 2019
1- Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad.	107,875,152	8,639,090	99,236,062	2,171,166
2- Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes.	137,600,218	9,066,282	128,533,936	3,940,094
3- Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas.	159,894,000	6,123,229	153,770,771	3,140,461
Asistencia Técnica Internacional (todos los componentes)	77,155,200	46,057,024	31,098,176	-
Gastos de Funcionamiento	25,071,379	10,197,008	14,874,371	2,309,940
Evaluación, Auditoria	20,304,000	0	20,304,000	0
Visibilidad del programa	5,076,000	1,060,347	4,015,653	-
Imprevistos	25,380,000	0	25,380,000	0
Total RD\$	558,355,949	81,142,980	477,212,969	11,561,661

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyectos

*Estas montos son desembolsado directamente por la Delegación de la Unión Europea. Tasa de cambio 50.76 por 1

** Esta partida incluye RD\$819,000.00 de recursos ejecutados con fondos de contrapartida

Elaborado por:



Cástula Marrero

Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:



Miguel Palmers

Director de Planificación y Desarrollo

