

MICM
MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES
REPÚBLICA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL
DESARROLLO DE LAS MIPYMES
(SNIP 13792)**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Abril – junio 2019

Informe de seguimiento de actividades

A continuación, se presenta una Matriz de Seguimiento de Ejecución Física del Proyecto, en ella, se resume el nivel de avance físico del 2do. Trimestre del 2019, y se detallan los entregables más relevantes conforme a los componentes. Posterior a esta matriz, hay un detalle de las actividades realizadas por cada uno de los componentes, también, se resaltan las actividades que actualmente se están ejecutando.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCION FISICA DEL PROYECTO

Componente	Denominación del Entregable	Unidad de medida	Nivel de Avance Físico al 2do. Trimestre de 2019
Componente 1	Servicio de asistencia técnica a instituciones en temas de calidad	Instituciones asistidas	3
	Servicio de capacitación en temas de calidad	Personas capacitadas	200
Componente 2	Asistencia Técnica a Empresa y asociaciones en temas de calidad	Empresas y Asociaciones Asistidas	2
	Capacitación en temas de calidad	Personas Capacitadas	60
Componente 3:	Asistencia y Fortalecimiento de Cadenas de Valor	Cadenas de Valor Asistidas y Fortalecidas	2

COMPONENTE I. Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad.

1.1 Fortalecimiento de las entidades rectoras del SIDOCAL en sus respectivos roles (CODOCA, INDOCAL, ODAC y Direcciones de Reglamentación Técnica de los ministerios).

1.1.1 Desarrollo competencias institucionales del CODOCA, visión estratégica y Técnica al SIDOCAL

Actividades que continúan en ejecución desde el informe del 1er. Trimestre:

- ✓ Diplomado “Infraestructura Nacional de la Calidad”, dirigido a la Comisión Técnica de Expertos y otros técnicos vinculados al tema.
- ✓ Desarrollo del “Plan de visibilidad del CODOCA”.
- ✓ Consultoría “Actualización del Plan de acciones para la implementación de la Política Nacional de Calidad”.

- ✓ Consultoría “Apoyo al CODOCA para la creación del Sistema de Información del SIDOCAL”.

1.1.2 Desarrollo de competencias institucionales de la Secretaría CODOCA, articular al SIDOCAL y su interrelación con usuarios del sistema y obtención de certificación de esta por ISO 9001-2008.

Actividades realizadas:

- ✓ Gestión Regulación de la Seguridad Industrial, impartido en Santo Domingo los días 11 y 18 de mayo con la participación de 54 personas.
- ✓ Buenas Prácticas de Manufacturas para la Agroindustrias, impartido el 22 de junio del 2019, con la participación de 49 personas.

1.1.3 Apoyo al INDOCAL para el fortalecimiento de la metrología

Actividades en ejecución:

- ✓ Compra de un primer lote de los dos Sistemas de Medición, el estatus es que la contratación está en proceso.
- ✓ Compra del segundo lote de los dos Sistemas de Medición. El estatus es que la licitación se lanzó lanzada el 11 de junio 2019.

1.2 Simplificación y agilización de los procesos de trámites en distintas instituciones gubernamentales.

En relación con el Ministerio de Agricultura fueron realizados 2 talleres dirigidos a los empresarios para un total de 64 empresarios capacitados.

1.2.5 Apoyo al INDOCAL para el fomento de la armonización de normas regionales SICA y CARICOM y diseño e implementación de la Política Nacional de Normalización. En esta actividad se ha realizado.

- ✓ Se realizó un Taller de Normalización el 25 de junio del 2019, con la participación de 78 personas.

1.2.7 Apoyo al INDOCAL para la acreditación como Evaluador de la Conformidad y/o ampliación del alcance en las acreditaciones existentes para la Certificación de Sistemas, Productos y Personas.

- ✓ Se realizó un Taller de Formación en los Requisitos de la Norma ISO/IEC 17065:2012 para Organismos que Certifican Productos, los días 27 y 28 de junio del 2019, con la participación de 18 personas.

1.4. *Refuerzo de la vigilancia del mercado por parte de: i) las Asociaciones de Protección al Consumidor y ii) Proconsumidor, con énfasis en sus actividades de inspección y de análisis de productos y servicios.*

1.4.1 Fortalecimiento de PROCONSUMIDOR para la vigilancia del mercado, conforme a la normativa vigente.

- ✓ Se llevó a cabo un intercambio de experiencias en el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor, realizado en México del 22 al 24 de mayo con la participación de 8 servidores de PROCONSUMIDOR.

1.4.2 Proconsumidor ya implementó la Norma ISO/IEC 17020:2012 y recibió el Certificado de Acreditación de parte del ODAC

1.4.3 Esta subactividad está en ejecución, en marzo de 2019, comenzó la consultoría para las Organizaciones de Defensa de los Derechos de los Consumidores.

COMPONENTE II. Mejoramiento de la Orientación a la Calidad de los Procesos de Producción, Gestión y Comercialización de las Mipymes.

2.1.3 *Asistencia Técnica para el acompañamiento en la realización del proyecto piloto “Implementación del sistema de etiquetado de acuerdo con la NORDOM 53”, en al menos 21 empresas.*

- ✓ Capacitaciones a empresas del sector lácteo en buenas prácticas de higienización de forma conjunta con el IIBI, con la participación de 25 empresas.

2.3.2. *Desarrollo de competencias en diseño y evaluación de capacitación en tres niveles: Satisfacción, Aprendizaje y Transferencia al medio laboral.*

- ✓ Capacitación a asesores de los Centro Mipymes en temas de planificación, el día 9 de abril del 2019, con la participación de 28 personas.


COMPONENTE III. Desarrollo de dos Cadenas de Valor Priorizadas.

Se tiene diseñada la estrategia de intervención para las Cadenas de valor seleccionadas (productos de belleza e higiene y frutas procesadas), se completará en su ejecución a través de proyectos subvencionados, ya adjudicados a dos entidades nacionales.

Nota: El orden numérico del informe corresponde a la Matriz de Marco Lógico del Proyecto.

Fuente: Unidad Ejecutora del Programa.

Elaborado por:



Cástula Marrero

Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:



Miguel Palmers

Director de Planificación y Desarrollo

