



Dirección de Planificación y Desarrollo

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL
DESARROLLO DE LAS MIPYMES
(SNIP 13792)**

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Julio - Septiembre 2019

Informe de Presupuesto del Proyecto

Este proyecto cuenta con un presupuesto total de 12,415,000 euros, de los cuales, 11,000,000 euros provienen del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), 1,100,000 euros del Gobierno, y 315,000 euros de cofinanciamiento de aportes de potenciales adjudicatarios.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria de los recursos de donación que provienen del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) expresada en pesos dominicanos.

MATRIZ RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA

| Componentes | Monto presupuestario | Ejecución acumulada al 30/06/2019 | Ejecución 3er. Trimestre 2019 | Presupuesto vigente |
|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | RDS | RDS | RDS | RDS |
| 1. Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad. | 107,875,152 | 10,810,256 | 10,654,242 | 86,410,654 |
| 2. Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes. | 137,600,218 | 13,006,376 | 2,567,179 | 122,026,663 |
| 3. Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas. | 159,894,000 | 9,263,690 | 0 | 150,630,310 |
| Asistencia Técnica Internacional (todos los componentes)* | 77,155,200 | 46,057,024 | 0 | 31,098,176 |
| Gastos de Funcionamiento | 25,071,379 | 12,506,948 | 2,089,619 | 10,474,812 |
| Evaluación, Auditoria* | 20,304,000 | 0 | 0 | 20,304,000 |
| Visibilidad del programa | 5,076,000 | 1,060,347 | 0 | 4,015,653 |
| Imprevistos | 25,380,000 | 0 | 0 | 25,380,000 |
| Total | 558,355,949 | 92,704,641 | 15,311,041 | 450,340,267 |

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.-

*Estos montos son desembolsado directamente por la Delegación de la Unión Europea. Tasa de cambio 50.76 por 1

Elaborado por:

Cástula Marrero

Cástula Marrero
Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:

Miguel Palmers

Miguel Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

