



**Dirección de Planificación y Desarrollo**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL  
DESARROLLO DE LAS MIPYMES  
(SNIP 13792)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

Abril - Junio 2020

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

A continuación, se presenta una matriz de Seguimiento Ejecución Física al Proyecto, en ella se resume el nivel de avance físico acumulado al segundo trimestre del 2020, y se detallan los entregables más relevantes conforme a los componentes. Posterior a esta matriz hay un detalle de las actividades realizadas por cada uno de los componentes. Además, se resaltan las actividades que actualmente se están ejecutando.

### MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCION FISICA DEL PROYECTO

Componente	Denominación del Entregable	Unidad de medida	Nivel de Avance Físico Acumulado al 2do. Trimestre de 2020
Componente 1	Servicio de asistencia técnica a instituciones en tema de calidad	Instituciones asistidas	2
	Servicio de capacitación en tema de calidad	Personas capacitadas	142
Componente 2	Asistencia Técnica a Empresa y asociaciones en tema de calidad	Empresas y Asociaciones Asistidas	-
	Capacitación en temas de calidad	Personas Capacitadas	-
Componente 3	Asistencia y Fortalecimiento de Cadenas de Valor	Cadenas de Valor Asistida y Fortalecidas	

## COMPONENTE I

### Fortalecer el Sistema Dominicano para la Calidad

*1.2.4 Desarrollo de competencias institucionales del ODAC para la prestación del servicio de acreditación a los Evaluadores de la Conformidad en los ámbitos de la Certificación, Inspección y Laboratorios.*

#### Actividades en ejecución:

- ✓ Capacitación a los evaluadores de la conformidad en la norma ISO/IEC 17024:2012 con fines de obtener la acreditación.
- ✓ Capacitación a los evaluadores de la conformidad en la norma ISO/IEC 17021:2012 con fines de obtener la acreditación.

*1.2.7 Apoyo al INDOCAL para la acreditación como Evaluador de la Conformidad y/o Ampliación del alcance para la certificación de sistemas, productos y personas.*

#### Actividades en ejecución:

- ✓ Capacitación para la implementación de la Norma ISO/IEC 17024, con fines de acreditación.

### ***1.3 Fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas que realizan evaluación de la conformidad, con mira a obtener la acreditación ante el ODAC.***

*1.3.2 Implementación de la ISO/IEC 17020 en 5 ministerios para 10 procesos de inspección que se utilizan para evaluar la conformidad de los productos que se generan en las cadenas de valor implicadas en el programa.*

#### **Actividad en ejecución:**

- ✓ Se continua el levantamiento de información para la implementación del Sistema de Gestión, con los ministerios y laboratorios que serán sujeto a implementación de ISO/IEC 17020 y 17025, con la empresa EURECNA,

#### **Actividades realizadas:**

- ✓ Reuniones Virtuales con los encargados de documentar el Sistema de Gestión en los 5 ministerios.

## **COMPONENTE II**

### **Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes.**

Debido a la situación de emergencia nacional por causa del COVID-19 se suspendieron las actividades relacionadas a este componente.


## **COMPONENTE III**

### **Fortalecer dos cadenas de valor**


Se tiene diseñada la estrategia de intervención para las cadenas de valor seleccionadas (productos de belleza e higiene y frutas procesadas), se completará en su ejecución a través de proyectos subvencionados, cuya adjudicación se prevé en breve.

## ANEXOS


### Evidencias de actividades del Componente I



Formación evaluadores de la conformidad Norma ISO/IEC 17021, ODAC




Formación organismo de certificación 17024, INDOCAL



**Formación evaluadores de la conformidad Norma ISO/IEC 17024, ODAC**

**Elaborado por:**



**Cástula Marrero**

**Encargada Departamento de Proyectos**



**Miguel Palmers**

**Director de Planificación y Desarrollo**

