



AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

## **Dirección de Planificación y Desarrollo**

# **PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES (SNIP 13792)**

## **INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

Julio - Septiembre 2020

## INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Este proyecto tiene un presupuesto total de €12,415,000 euros, de los cuales, €11,000,000 euros provienen del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), €1,100,000 euros del Gobierno, y €315,000 euros de cofinanciamiento de aportes de potenciales adjudicatarios

A continuación, se presenta la Matriz de la Ejecución Presupuestaria de los recursos de donación que provienen del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), expresado en pesos dominicanos. Posteriormente, el monto ejecutado con recursos de contrapartida destinados al personal coordinador y técnico que gestiona el proyecto.

### MATRIZ RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FONDOS DE DONACIÓN

El total ejecutado con recursos de donación del 3er. Trimestre 2020, ascendente a RD\$5,035,916.

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES, al 30 septiembre de 2020					
Componentes	Fondo de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Ejecución acumulada al 30/06/2020	Ejecución 3er. Trimestre 2020	Presupuesto Disponible
1- Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad.	70	107,875,152	34,779,270	2,402,325	70,693,557
2- Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes.	70	137,600,218	41,821,871	1,148,486	94,629,861
3- Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas.	70	159,894,000	111,238,821	28,810	48,626,369
Asistencia Técnica Internacional (todos los componentes)*	70	77,155,200	46,057,024	0	31,098,176
Gastos de Funcionamiento	70	25,071,379	19,540,986	1,456,295	4,074,098
Evaluación, Auditoría*	70	20,304,000	0	0	20,304,000
Visibilidad del programa	70	5,076,000	1,711,905	0	3,364,095
Imprevistos	70	25,380,000	0	0	25,380,000
<b>Total RD\$</b>		<b>558,355,949</b>	<b>255,149,877</b>	<b>5,035,916</b>	<b>298,170,156</b>

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto

**MATRIZ RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FONDOS DE CONTRAPARTIDA**

<b>Componentes</b>	<b>Presupuesto-Apropiación 2020</b>	<b>Ejecución acumulada al 30/06/2020</b>	<b>Ejecución 3er. Trimestre 2020</b>	<b>Presupuesto Disponible al 30/9/2020</b>
1- Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad.	6,091,200	580,000	0	5,511,200
2- Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes.	7,106,400	0	0	7,106,400
3- Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas.	584,755	0	0	584,755
Gastos de Funcionamiento	8,552,045	4,932,000	849,000	2,771,045
<b>Total RD\$</b>	<b>22,334,400</b>	<b>5,512,000</b>	<b>849,000</b>	<b>15,973,400</b>

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto

La ejecución presupuestaria correspondiente al 3er. Trimestre del 2020 con recursos de contrapartida del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), asciende a RD\$849,000.00, la ejecución total acumulada, a través de este fondo a fecha del 30/09/2020, asciende a RD\$6,361,000.00.

**Elaborado por:**



---

**Cástula Marrero**  
Encargada Departamento de Proyectos

**Aprobado por:**



---

**Miguel I. Palmers**  
Director de Planificación y Desarrollo

