



AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Dirección de Planificación y Desarrollo

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES (SNIP 13792)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Julio - Septiembre 2020

INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

A continuación, se presenta una matriz de Seguimiento Ejecución Física del Proyecto, en ella se resume el nivel de avance físico acumulado al tercer trimestre del 2020, y se enlistan los entregables más relevantes de cada componente y posteriormente, se detalla las actividades realizadas en cada componente. Además, se resaltan las actividades que actualmente se están ejecutando.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FISICA DEL PROYECTO

Componente	Denominación del Entregable	Unidad de medida	Nivel de Avance Físico Acumulado al 3er. Trimestre de 2020
Componente 1	Servicio de asistencia técnica a instituciones en tema de calidad	Instituciones asistidas	7
	Servicio de capacitación en tema de calidad	Personas capacitadas	112
Componente 2	Asistencia Técnica a Empresas y asociaciones en tema de calidad	Empresas y Asociaciones Asistidas	-
	Capacitación en temas de calidad	Personas Capacitadas	-
Componente 3	Asistencia y Fortalecimiento de Cadenas de Valor	Cadenas de Valor Asistidas y Fortalecidas	-

COMPONENTE I

Fortalecer el Sistema Dominicano para la Calidad

1.1 Fortalecimiento de las entidades rectoras del SIDOCAL en sus respectivos roles (CODOCA, INDOCAL, ODAC y Direcciones de Reglamentación Técnica de los ministerios).

1.1.1 Desarrollo competencias institucionales del CODOCA, visión estratégica y Técnica al SIDOCAL

Actividades en ejecución:

- ✓ Talleres “Calidemia”, dirigido a la Comisión Técnica de Expertos y otros técnicos vinculados al tema.

1.2.4 Desarrollo de competencias institucionales del ODAC para la prestación del servicio de acreditación a los Evaluadores de la Conformidad en los ámbitos de la Certificación, Inspección y Laboratorios.

Actividades en ejecución:

- ✓ Capacitación a los evaluadores de la conformidad en la norma ISO/IEC 17021:2012 con fines de obtener la acreditación.

1.2.7 Apoyo al INDOCAL para la acreditación como Evaluador de la Conformidad y/o ampliación del alcance para la certificación de sistemas, productos y personas.

Actividades en ejecución:

- ✓ Capacitación para la implementación de la Norma ISO/IEC 17024, con fines de acreditación.

1.3 Fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas que realizan evaluación de la conformidad, con mira a obtener la acreditación ante el ODAC.

1.3.2 Implementación de la ISO/IEC 17020 en 5 ministerios para 10 procesos de inspección que se utilizan para evaluar la conformidad de los productos que se generan en las cadenas de valor implicadas en el programa.

Actividades en ejecución:

- ✓ Se continua el levantamiento de información para la implementación del Sistema de Gestión y se realizan capacitaciones virtuales, con los ministerios y laboratorios sujetos a implementación de ISO/IEC 17020 y 17025, con la empresa EURECNA,

Actividades realizadas:

- ✓ Reuniones virtuales con los encargados de documentar el sistema de gestión en los organismos de certificación, laboratorios y ministerios.
- ✓ Capacitaciones virtuales a los organismos de certificación y laboratorios.

Nota: el orden de las actividades presentadas en este informe corresponde al orden del marco lógico del proyecto.

COMPONENTE II

Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes.

La implementación de las actividades del componente dos (2) están enfocadas en la implementación de normas de calidad, medioambiente y género en las empresas, por tanto, la ejecución se ha visto afectada por los efectos de la pandemia COVID-19, en tal sentido, se está adelantando la labor de los protocolos de trabajo que se estarán utilizando para la realización de las asistencias técnicas.


COMPONENTE III

Fortalecer dos cadenas de valor

Se tiene diseñada la estrategia de intervención para las cadenas de valor seleccionadas (productos de belleza e higiene, y frutas procesadas), se completará su ejecución, a través de proyectos subvencionados, cuya adjudicación se prevé en lo adelante.

ANEXOS

Evidencias de actividades del Componente I

A screenshot of a Zoom meeting interface. The main window displays a Microsoft Word document titled 'Comentarios Manual de inspección sanitaria de alimentos de la DIGEMAPS Riv Eurecna - Word'. The document content is under the heading '4.1 INSPECCIÓN' and '4.1.1 Criterios de Inspección'. It lists various requirements such as 'Requisitos Nacionales', 'Requisitos del Codex Alimentarius', 'Normas de productos y procesos', and 'Requisitos de Etiquetado'. The Zoom interface includes a top bar with 'Zoom Meeting' and 'You are viewing Francisco Monje's screen', a right-hand sidebar with a list of participants (ydlaz, Francisco Monje, guillermo.duran, Pedro de Padua, Ana Machuca, laura.perez), and a bottom toolbar with icons for audio, video, chat, and screen sharing. The meeting time is shown as 2:29 PM on 9/29/2020.

Reuniones virtuales con los encargados de documentar el Sistema de Gestión en los organismos de Certificación, laboratorios ministerios, Norma ISO/IEC 17020, EURECNA.

Elaborado por:



Cástula Marrero
Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:



Miguel I. Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

