



**MICM**  
MINISTERIO DE INDUSTRIA  
COMERCIO Y MIPYMES  
REPÚBLICA DOMINICANA

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL  
DESARROLLO DE LAS MIPYMES  
(SNIP 13792)**

**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

Enero- Marzo 2019

## Informe de Presupuesto del Proyecto

Este proyecto cuenta con un presupuesto total de 12,415,000 euros, de los cuales, 11,000,000 euros provienen de la Unión Europea, 1,100,000 euros del Gobierno, y 315,000 euros de cofinanciamiento de aportes de potenciales adjudicatarios.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria de los recursos donados por la Unión Europea.

### Matriz resumen de ejecución financiera de la fuente de donación.

| Componentes  | Monto presupuestario RD\$ | Ejecución presupuestaria Acumulada RD\$ | Presupuesto vigente RD\$ |
|--|---------------------------|---|--------------------------|
| 1- El Sistema Dominicano para la Calidad es fortalecido.   | 107,875,152               | 8,639,090                               | 99,236,061               |
| 2- La calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes se ha mejorado en su orientación.                     | 137,600,218               | 9,066,282                               | 128,537,986              |
| 3- Las cadenas de valor seleccionadas están mejor organizadas, implementan estrategias de trazabilidad y operan en mercados de alta calidad. | 159,894,000               | 6,123,229                               | 153,770,770              |
| Asistencia Técnica Internacional (todos los componentes)*  | 77,155,200                | 46,057,024                              | 31,098,175               |
| Gastos de Funcionamiento   | 25,071,379                | 10,197,008                              | 14,874,370               |
| Evaluación, Auditoria*   | 20,304,000                | 0                                       | 20,304,000               |
| Visibilidad del programa   | 5,076,000                 | 1,060,347                               | 4,015,652                |
| Imprevistos  | 25,380,000                | 0                                       | 25,380,000               |
| <b>Total</b>   | <b>558,355,949</b>        | <b>81,142,984</b>                       | <b>477,212,965</b>       |

**Nota:** Ejecución financiera al 28 febrero 2019

\*Estos montos son desembolsado directamente por la Delegación de la Unión Europea. Tasa de cambio 50.76 por 1

Elaborado por:



Cástula Marrero

Encargada Departamento de Proyectos



Miguel Palmers

Director de Planificación y Desarrollo