



Dirección de Planificación y Desarrollo

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL
DESARROLLO DE LAS MIPYMES
(SNIP 13792)**

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Octubre - Diciembre 2019

Informe de Presupuesto del Proyecto

Este proyecto cuenta con un presupuesto total de 12,415,000 euros, de los cuales, 11,000,000 euros provienen del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), 1,100,000 euros del Gobierno, y 315,000 euros de cofinanciamiento de aportes de potenciales adjudicatarios.

La ejecución presupuestaria correspondiente a la Contrapartida del 4to. Trimestre del 2019, asciende a RD\$817,000.00 y la ejecución acumulada del 2019, asciende a RD\$3,784,000.00 pesos dominicanos.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria de los recursos de donación que provienen del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) expresado en pesos dominicanos.


MATRIZ RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA CON RECURSOS DE DONACION

Componentes	Presupuesto Aprobado	Ejecución acumulada al 30/09/2019	Ejecución 4to. Trimestre 2019	Presupuesto Vigente
	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$
1- Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad.	107,875,152	21,464,498	5,381,223	81,029,431
2- Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes.	137,600,218	15,573,555	25,392,804	96,633,859
3- Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas.	159,894,000	9,263,690	101,276,484	49,353,826
Asistencia Técnica Internacional (todos los componentes)*	77,155,200	46,057,024	0	31,098,176
Gastos de Funcionamiento	25,071,379	14,596,567	2,005,282	8,469,530
Evaluación, Auditoría*	20,304,000	0	0	20,304,000
Visibilidad del programa	5,076,000	1,060,347	0	4,015,653
Imprevistos	25,380,000	0	0	25,380,000
Total	558,355,949	108,015,681	134,055,794	316,284,475

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto

*Estos montos son desembolsado directamente por la Delegación de la Unión Europea.
Tasa de cambio 50.76 por 1

Elaborado por:



Cástula Marrero

Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:



Miguel Palmers

Director de Planificación y Desarrollo

