



Dirección de Planificación y Desarrollo

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL
DESARROLLO DE LAS MIPYMES
(SNIP 13792)**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Julio – Septiembre 2019

Informe de seguimiento

A continuación, se presenta la Matriz de Seguimiento de la Ejecución Física del Proyecto, en ella se resume el nivel de avance físico correspondiente al tercer trimestre del 2019, y se detallan los entregables más relevantes conforme los componentes. Posterior a esta matriz, se presenta un detalle las actividades realizadas y en ejecución para cada uno de los componentes.

Matriz de Seguimiento a la Ejecución Física del Proyecto

Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de la Calidad de las Mipymes, 3 ^{er} Trimestre 2019			
Componente	Denominación del Entregable	Unidad de medida	Julio-Septiembre 2019
1. Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad.	Servicio de asistencia técnica a instituciones en tema de calidad	Instituciones asistidas	4
	Servicio de capacitación en tema de calidad	Personas capacitadas	440
2. Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes.	Asistencia Técnica a Empresa y asociaciones en tema de calidad	Empresas y Asociaciones Asistidas	8
	Capacitación en temas de calidad	Personas Capacitadas	144
3. Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas.	Asistencia y Fortalecimiento de Cadenas de Valor	Cadenas de Valor Asistida y Fortalecidas	0

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.-

Componente 1. Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad.

1.1 Fortalecimiento de las entidades rectoras del SIDOCAL en sus respectivos roles (CODOCA, INDOCAL, ODAC y Direcciones de Reglamentación Técnica de los ministerios).

1.1.1 Desarrollo competencias institucionales del CODOCA, visión estratégica y Técnica al SIDOCAL.

Actividades realizadas:

- ✓ Diplomado “Infraestructura Nacional de la Calidad”, dirigido a la Comisión Técnica de Expertos y otros técnicos vinculados al tema.

Actividades en ejecución:

- ✓ Desarrollo del “Plan de visibilidad del CODOCA”.
- ✓ Consultoría “Actualización del Plan de acciones para la implementación de la Política Nacional de Calidad”.
- ✓ Consultoría “Apoyo al CODOCA para la creación del Sistema de Información del SIDOCAL”.

1.1.2 Desarrollo de competencias institucionales de la Secretaría General del CODOCA, articular al SIDOCAL y su interrelación con usuarios del sistema y obtención de certificación de esta por ISO 9001-2008.

Actividades realizadas:

- ✓ Taller de Capacitación de Buenas Prácticas de Gestión Empresarial.

1.1.3 Apoyo al INDOCAL para el fortalecimiento de la metrología.

Actividades realizadas:

- ✓ Taller de Capacitación sobre Planificación Estratégica de la Red de Metrología Química y Ensayos.

1.2 Simplificación y agilización de los procesos de trámites en distintas instituciones gubernamentales.

Fue realizado el taller de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) dirigido a empresarios.

1.2.4 Desarrollo de competencias institucionales del ODAC para la prestación del servicio de acreditación a los Evaluadores de la Conformidad en los ámbitos de la Certificación, Inspección y Laboratorios.

Actividades realizadas:

- ✓ Evaluación de la Conformidad, requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismo que realizan inspección (ISO/IEC 17020:2012).
- ✓ Evaluación de la Conformidad, requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismo que realizan inspección (ISO/IEC 17011:2017).

1.2.7 Apoyo al INDOCAL para la acreditación como Evaluador de la Conformidad y/o ampliación del alcance en las acreditaciones existentes para la Certificación de Sistemas, Productos y Personas.

Actividades realizadas:

- ✓ Taller de Formación de auditores para Certificación, según Norma ISO/IEC 17065:2012.
- ✓ Taller de Capacitación sobre Norma ISO 17020:2012
- ✓ Taller de Capacitación de Interpretación de la Norma ISO/IEC 17021-2015
- ✓ Taller de Capacitación de Formación de auditores Internos ISO 17020
- ✓ Taller sobre Normas ASTM A615/ ASTM A615M/ ASTM 706
- ✓ Taller de Capacitación sobre RTD 458
- ✓ Taller de Capacitación sobre RTD 69
- ✓ Taller sobre principios básicos de Metrología
- ✓ Taller de Capacitación de Inspección basada en Riesgo (Muestreo)
- ✓ Taller de Capacitación sobre conceptos de certificación de productos
- ✓ Taller de Capacitación sobre Conceptos de la Norma ISO 17025 Aplicables al Organismo de Inspección.
- ✓ Taller de Capacitación sobre Elaboración de Política de Normalización.

1.3 Fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas que realizan evaluación de la conformidad, con mira a obtener la acreditación ante el ODAC.

1.3.2 Implementación de la ISO/IEC 17020 en 5 ministerios para 10 procesos de inspección que se utilizan para evaluar la conformidad de los productos que se generan en las cadenas de valor implicadas en el programa.

Actividad en ejecución:

- ✓ Se inició el levantamiento de información para realizar el primer informe, con los ministerios y laboratorios que serán sujeto a implementación de la ISO/IEC 17020 y 17025, con la empresa EURECNA.

Componente 2. Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes.

2.3.1. Desarrollo de competencias en los oferentes, especialmente en los temas de: a) Calidad e inocuidad, b) P+L en PYMES; c) Acceso a la información o inteligencia de mercado y d) Asociatividad empresarial desde un enfoque sistémico.

Actividades realizadas:

- ✓ Capacitación de asesores de los Centros Mipymes en herramientas de internacionalización de empresas e inteligencia comercial.
- ✓ Capacitación de asesores de los Centros Mipymes en temas de planificación.
- ✓ Capacitación tipo coaching a los asesores de los Centros Mipymes de la Región Norte del país, en conjunto con empresas demandantes de los servicios de internacionalización.


- ✓ Capacitación tipo coaching a los asesores de los Centros Mipymes de Santo Domingo, regiones Este y Sur, en conjunto con empresas demandantes de los servicios de internacionalización.

Componente 3. Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas.

Se tiene diseñada la estrategia de intervención para las cadenas de valor seleccionadas (productos de belleza e higiene y frutas procesadas), se completará en su ejecución, a través de proyectos subvencionados cuya adjudicación está en proceso.

Nota: Los numerales de las actividades anteriormente enlistadas en cada componente, corresponden al orden del marco lógico del proyecto.

Elaborado por:



Cástula Marrero

Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:



Miguel I. Palmers

Director de Planificación y Desarrollo

