



**Dirección de Planificación y Desarrollo**

**PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA  
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS  
LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES  
(SNIP 13941)**

**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

Julio - Septiembre 2019

## Informe de Presupuesto del Proyecto

A la fecha, el Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, presenta ejecución presupuestaria sólo en lo referente a la contrapartida, recursos aportados por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Actualmente, se está en el proceso de pago, referente a la contratación de la entidad ganadora del proceso de licitación, cuyo desembolso será con cargo a los recursos de donación que financia la mayor parte de los componentes del proyecto.

No obstante a lo anterior, la entidad adjudicada, ha ejecutado diversas actividades de las programadas, realizando asesorías empresariales, capacitaciones y asistencias técnicas.

## Matriz resumen de Ejecución Financiera de Recursos de Donación y Contrapartida

Ejecución Presupuestaria en RDS								
Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, al 30 de Septiembre de 2019								
Componentes	Fondo de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Ejecución Presupuestaria Período 2018	Presupuesto vigente al 1ro. Enero 2019	Ejecución Trimestral 2019			Ejecución presupuestaria Acumulada Período 2019 RDS
					Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	
<b>C1: Asesoría empresarial</b>	70	3,997,500.00	0	3,997,500.00	0	0	0	0
<b>C2: Capacitación</b>	70	747,591.00	0	747,591.00	0	0	0	0
<b>C3: Campaña publicitaria</b>	70	505,000.00	0	505,000.00	0	0	0	0
<b>C4: Asistencia técnica</b>	70	750,000.00	0	750,000.00	0	0	0	0
<b>C5: Readecuación tecnológica</b>	70	4,830,000.00	0	4,830,000.00	0	0	0	0
<b>C6: Dirección y coordinación del proyecto</b>	70	1,304,828.00	0	1,304,828.00	0	0	0	0
	20 *	3,112,000.00	0	3,112,000.00	41,320.00	31,165.71	55,700.00	128,185.71
<b>Total en RDS</b>		<b>15,246,919.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,246,919.00</b>	<b>41,320.00</b>	<b>31,165.71</b>	<b>55,700.00</b>	<b>128,185.71</b>

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

\* Presupuesto y ejecución presupuestaria con recursos de contrapartida.

**Elaborado por:**

*Cástula Marrero*

**Cástula Marrero**

Encargada Departamento de Proyectos

**Aprobado por:**

*Miguel I. Palmers*

**Miguel I. Palmers**

Director de Planificación y Desarrollo

