



**Dirección de Planificación y Desarrollo**

**PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA  
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS  
LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES  
(SNIP 13941)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

Abril – Junio 2020

## Informe de seguimiento

En el período abril-junio de 2020, se realizaron diversas reuniones virtuales con la entidad contratada para ejecutar las asistencias técnicas, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), mediante las cuales se coordinó el retorno de la ejecución de las actividades. De igual manera, se sostuvieron reuniones con Raúl Muñoz, Coordinador para Centroamérica de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). Además, en el citado período, se coordinó el proceso de compra para la readecuación de los hoteles y restaurantes.


Cabe destacar que, durante este trimestre, debido a la situación provocada por el COVID-19, no se efectuaron las actividades de campo programadas.

A continuación, se muestra la matriz de seguimiento de la ejecución física del proyecto, en la que se resume el nivel de avance físico, y se detallan los entregables más relevantes conforme los componentes:

Ejecución Física del Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción Más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, 2 <sup>do.</sup> Trimestre 2020						
Componentes	Denominación del entregable	Unidad de medida	Ejecución acumulada año 2019	Ejecución año 2020		Total de ejecución
				Enero-marzo	Abril-junio	
<b>1. Asesoría empresarial</b>	Servicio de asesoría empresarial	Asesorías realizadas	53	0	0	53
<b>2. Capacitación</b>	Servicio de capacitación en temas de producción más limpia.	Talleres realizados	11	0	0	11
<b>3. Campaña publicitaria</b>	Difusión de casos de éxito	Difusión realizada	0	0	0	0
<b>4. Asistencia técnica</b>	Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	31	0	0	31
<b>5. Readecuación tecnológica</b>	Servicio de readecuación tecnológica.	Empresas readecuadas	0	0	0	0

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto. -

**Elaborado por:**



**Castula Marrero**

**Encargada Departamento de Proyectos**



**Miguel Palmers**

**Director de Planificación y Desarrollo**

