



AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Dirección de Planificación y Desarrollo

**PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS
LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES
(SNIP 13941)**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Julio – Septiembre 2020

Informe de seguimiento

En el periodo julio-septiembre de 2020, luego de la tímida reactivación de las actividades económicas en el país, producto de la situación de la pandemia COVID-19, se continuaron ofreciendo las asistencias técnicas, culminando las de manejo de redes sociales, agencias de viajes online (OTAs por sus siglas en inglés) y las de seguridad ocupacional. De esta última, queda pendiente la instalación de las señalizaciones de seguridad en los pequeños hoteles y restaurantes beneficiarios del proyecto.

Por otro lado, se continuó con los trámites para realizar las compras de los recursos a utilizar en la ejecución del componente de Readecuación Tecnológica en Hoteles y Restaurantes. Este proceso se ha retrasado, debido a la pandemia COVID-19 y al cambio de autoridades gubernamentales.

Además, en el citado período, se sostuvo una reunión entre los señores Raúl Muñoz, Coordinador para Centroamérica de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y Jorge Morales Paulino, Viceministro de Fomento a las Mipymes, con la finalidad de conversar sobre los proyectos llevados a cabo entre ambas instituciones.

A continuación, se muestra la matriz de seguimiento de la ejecución física del proyecto, en la que se resume el nivel de avance físico, y se detallan los entregables más relevantes conforme los componentes:

Ejecución Física del Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción Más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, 3er. Trimestre 2020							
Componentes	Denominación del entregable	Unidad de medida	Ejecución acumulada año 2019	Ejecución año 2020			Total de ejecución
				Enero-marzo	Abril-junio	Julio-Sept.	
1. Asesoría empresarial	Servicio de asesoría empresarial	Asesorías realizadas	53	0	0	0	53
2. Capacitación	Servicio de capacitación en temas de producción más limpia.	Talleres realizados	11	0	0	0	11
3. Campaña publicitaria	Difusión de casos de éxito	Difusión realizada	0	0	0	0	0
4. Asistencia técnica	Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	31	0	0	13	44
5. Readecuación tecnológica	Servicio de readecuación tecnológica.	Empresas readecuadas	0	0	0	0	0

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto. -

Elaborado por:



Cástula Marrero
Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:



Miguel I. Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

