



**Dirección de Planificación y Desarrollo**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA  
INNOVACIÓN EN PYMES-RD  
(SNIP 14029)**

**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

Julio - Septiembre 2019

## Informe de Presupuesto del Proyecto

Este proyecto está financiado con recursos de donación, a través de una Cooperación no Reembolsable de la República de China (Taiwán) por el monto de US\$882,540.00. De igual manera, el aporte de contrapartida del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), ascendente a RD\$2,096,000.00.

En el 3er. Trimestre de 2019, el proyecto no presenta ejecución financiera con recursos de los fondos de donación. Las actividades fueron realizadas, a través del Convenio de Cooperación entre la Escuela de Organización Industrial (EOI) y este Ministerio.

## Matriz Resumen de Ejecución Financiera de Recursos de Donación y Contrapartida

Ejecución Presupuestaria en RD\$								
Proyecto Fortalecimiento del Proceso de Gestión de la Innovación en Pymes-RD								
Al 30 de Septiembre de 2019								
Componentes	Fondo de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Ejecución Presupuestaria Período 2018	Presupuesto vigente al Iro. Enero 2019	Ejecución Trimestral 2019			Ejecución presupuestaria Acumulada Período 2019
					Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	
<b>C1: Consultorías</b>								
Constituir el servicio de apoyo para la incorporación de investigación, desarrollo e innovación en pymes.	70	708,000	0	708,000	0	0	0	0
<b>C2: Asistencia técnica</b>								
Incorporar el servicio piloto de incentivo de apoyo financiero para la innovación en pymes.	70	30,000,000	0	30,000,000	91,996	195,000	0	286,996
<b>C3: Fortalecimiento institucional</b>								
Desarrollar instrumentos de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación.	70	740,000	0	740,000	0	0	0	0
<b>C4: Asistencia técnica</b>								
Transferir capacidades (know-how) para la gestión de procesos de apoyo a la innovación.	70	2,630,000	0	2,630,000	0	0	0	0
<b>C5: Campañas Publicitarias</b>								
Difundir efectivamente las iniciativas dirigidas a las pymes tecnificadas y no tecnificadas.	70	6,200,000	804,978	5,395,022	0	1,133,889	0	1,133,889
<b>C6: Asistencia técnica</b>								
Dirección y evaluación de proyectos.	20	2,096,000	0	2,096,000	0	0	0	0
<b>Total en RD\$</b>		<b>45,141,600</b>	<b>821,882</b>	<b>44,319,718</b>	<b>91,996</b>	<b>1,395,925</b>	<b>0</b>	<b>1,487,921</b>

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.-

**Elaborado por:**

*Cástula Marrero*

**Cástula Marrero**

Encargada Departamento de Proyectos

**Aprobado por:**

*Miguel I. Palmers*

**Miguel I. Palmers**

Director de Planificación y Desarrollo

