



Dirección de Planificación y Desarrollo

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA
INNOVACIÓN EN PYMES-RD
(SNIP 14029)**

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Octubre – Diciembre 2019

Informe de Presupuesto del Proyecto

Este proyecto está financiado con recursos de donación, a través de una Cooperación no Reembolsable de la República de China (Taiwán) por el monto de US\$882,540.00. De igual manera, el aporte de contrapartida del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), ascendente a RD\$2,096,000.00.

Matriz Resumen de Ejecución Financiera de Recursos de Donación y Contrapartida


Ejecución Presupuestaria en RD\$ Proyecto Fortalecimiento del Proceso de Gestión de la Innovación en Pymes-RD Al 31 de Diciembre de 2019			
Componentes	Fondo de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Ejecución Enero- Diciembre 2019
C1: Consultorías			
Constituir el servicio de apoyo para la incorporación de investigación, desarrollo e innovación en pymes.	70	708,000.00	-
C2: Asistencia técnica			
Incorporar el servicio piloto de incentivo de apoyo financiero para la innovación en pymes.	70	30,000,000	-
C3: Fortalecimiento institucional			
Desarrollar instrumentos de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación.	70	740,000.00	-
C4: Asistencia técnica			
Transferir capacidades (know-how) para la gestión de procesos de apoyo a la innovación.	70	2,630,000	-
C5: Campañas Publicitarias			
Difundir efectivamente las iniciativas dirigidas a las pymes tecnificadas y no tecnificadas.	70	6,200,000	-
C6: Asistencia técnica			
Dirección y evaluación de proyectos.	20	2,096,000	302,669.76
Total en RD\$		45,141,600	302,669.76

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.-

Nota: La ejecución presupuestaria de la contrapartida, no reportada por el Departamento de Contabilidad del MICM en los trimestres anteriores del año 2019, es de: RD\$2,096,000.00 en el primer trimestre; RD\$62,200 en el segundo trimestre; y RD\$68,444.02 en el tercer trimestre, para un total de RD\$278.014.02. Este monto se reporta junto a la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre, que asciende a RD\$24,655.74 para un total de RD\$302,669.76.

Es preciso destacar que, al momento de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y la República China (Taiwán), el MICM solo había percibido la primera partida, ascendente a RD\$21,504,648.00, de las dos programadas. Dicho monto fue transferido, bajo un convenio suscrito en el año 2018, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 15 de agosto de 2018, para su ejecución. Por tal razón, en la matriz anterior, no se contemplan las ejecuciones con recursos de donación.

Elaborado por:



Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:



Miguel I. Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

