



Dirección de Planificación y Desarrollo

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS
MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA,
REPÚBLICA DOMINICANA
(SNIP 14030)**

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Julio - Septiembre 2019

Informe de Presupuesto del Proyecto

A la fecha, el proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, presenta ejecución presupuestaria sólo en lo referente a la contrapartida, recursos aportados por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Actualmente, se está en el proceso de desarrollo de diferentes actividades de sensibilización, asesorías, capacitación y asistencias técnicas, con una ejecución financiera acumulada al 30 de septiembre de 2019, ascendente a RD\$363,696.05, que representa un porcentaje acumulado de 2.54%.

En cuanto a la ejecución financiera con recursos de donación, en la actualidad, se procesa el pago de servicios de la entidad contratada para la ejecución de varios de sus componentes, por tanto, al cierre del presente informe, no presentamos variación en la ejecución con estos recursos.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria del proyecto:

Ejecución Presupuestaria en RD\$								
Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana al 30 de Septiembre de 2019								
Componentes	Fondo de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Ejecución Presupuestaria Período 2018	Presupuesto vigente al 1ro. Enero 2019	Ejecución Trimestral 2019			Ejecución presupuestaria Acumulada Período 2019 RD\$
					Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	
C1: Consultoría para asesoramiento en empresariedad femenina	70	5,606,247.00	0	5,606,247.00	0	0	0	0
C2: Capacitación	70	1,133,700.00	0	1,133,700.00	0	0	0	0
C3: Asistencia técnica	70	390,000.00	0	390,000.00	0	0	0	0
C4: Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género	70	450,000.00	0	450,000.00	0	0	0	0
C5: Publicidad y difusión	70	314,000.00	0	314,000.00	0	0	0	0
C6: Dirección y Coordinación del proyecto	70	2,716,212.00	0	2,716,212.00	0	0	0	0
	20	3,708,969.00	0	3,708,969.00	120,560.00	210,836.05	32,300.00	363,696.05
Total en RD\$		14,319,128.00	0.00	14,319,128.00	120,560.00	210,836.05	32,300.00	363,696.05

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.-

Elaborado por:

Cástula Marrero

Cástula Marrero

Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:

Miguel I. Palmers

Miguel I. Palmers

Director de Planificación y Desarrollo

