



**Dirección de Planificación y Desarrollo**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS  
MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA,  
REPÚBLICA DOMINICANA  
(SNIP 14030)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

Julio – Septiembre 2019

## Informe de seguimiento

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, se ejecuta en las provincias: Dajabón, Elías Piña, Independencia, Montecristi y Pedernales.

En el período Julio-Septiembre de 2019, el proyecto presentó los siguientes avances:

Se culminó el proceso de conformación del Comité de Desarrollo Local, en cada una de las provincias beneficiarias, el cual tiene como objetivo mejorar la gobernanza, mediante la participación de las involucradas en el proceso de transparencia en el cumplimiento de la ejecución de las actividades planificadas, en favor del desarrollo de la empresarialidad femenina en las provincias. Se prevé su permanencia aún después de terminado el proyecto, como resultado del fortalecimiento institucional en la región, así continuar con las responsabilidades de coordinación o enlace con las instituciones públicas, privadas, no gubernamentales y agencias donantes que incidan o promuevan el desarrollo empresarial e institucional de las Provincias impactadas por este proyecto.

Por otro lado, se continuó con las vinculaciones de instituciones con el proyecto, logrando vincular a Cultura Ciudadana y Caribe Express.

Al cierre del 3er. Trimestre de 2019, el proyecto presenta avances en la ejecución física en su componente de Capacitación, conforme a su programación. A continuación el detalle de los avances:

### Componente 2: Capacitación

Se realizaron 2 capacitaciones durante el periodo en cada una de las provincias programadas a beneficiar. La primera, en el tema de **Educación Financiera**, realizada en el mes de agosto, con la colaboración de expertos del Banco de Reservas de la Republica Dominicana (BRRD); la segunda en el tema de **Coaching para Mujeres**, efectuada en septiembre, con la colaboración de Cultura Ciudadana.

La siguiente matriz, muestra la cantidad de participantes por provincia en las capacitaciones realizadas:

Nombre de la actividad	Cantidad de personas sensibilizadas por provincia					
	Dajabón	Elías Piña	Independencia	Montecristi	Pedernales	Total
Educación Financiera	75	46	42	51	48	262
Coaching para Mujeres	35	29	42	46	14	166
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>75</b>	<b>84</b>	<b>97</b>	<b>62</b>	<b>428</b>

Fuente: Unidad ejecutora del proyecto

A continuación, se presenta la Matriz de Seguimiento de la Ejecución Física del Proyecto, en ella se resume el nivel de avance físico correspondiente al tercer trimestre del 2019, y se detallan los entregables más relevantes conforme los componentes:

<b>Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, Republica Dominicana, 3er Trimestre 2019</b>			
<b>Componentes</b>	<b>Denominación del Entregable</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Julio - Septiembre 2019</b>
<b>1. Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina</b>	Servicio de asesoría empresarial a mujeres empresarias y emprendedoras de la zona fronteriza del país.	Mipymes con asesorías realizadas	0
<b>2. Capacitación</b>	Sensibilización sobre temas empresariales y emprendimiento, con enfoque de género.	Personas sensibilizadas	511
	Servicio de capacitación en gestión empresarial, finanzas, contabilidad, TIC, y emprendimiento.	Mujeres capacitadas	428
<b>3. Asistencia técnica</b>	Servicio de asistencia técnica a mujeres empresarias y emprendedoras de la zona fronteriza del país.	Mipymes con Asistencias técnicas realizadas	0
<b>4. Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género</b>	Entrega de capital semilla.	Empresas o emprendimientos con capital semilla	0
<b>5. Publicidad y difusión</b>	Creación de videos de casos de éxito en el proyecto.	Videos realizados.	0

Fuente: Unidad ejecutora del proyecto.-

**Elaborado por:**

*Cástula Marrero*

**Cástula Marrero**

Encargada Departamento de Proyectos

**Aprobado por:**

*Miguel I. Palmers*

**Miguel I. Palmers**

Director de Planificación y Desarrollo

