

# Dirección de Planificación y Desarrollo

# PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA, REPÚBLICA DOMINICANA (SNIP 14030)

#### INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Enero - Marzo 2020

### Informe de seguimiento

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, se ejecuta en las provincias: Dajabón, Elías Piña, Independencia, Montecristi y Pedernales.

En el período enero-marzo de 2020, el proyecto presentó avances en la ejecución física, en dos de sus componentes: Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina y Capacitación, conforme a su programación. A continuación, el detalle de los avances:

#### Componente 1: Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina

Durante el citado período, se continuaron las asesorías empresariales, con el propósito de desarrollar y mejorar, en las participantes, habilidades empresariales en toma de decisiones, así como también de mejorar la competitividad de sus negocios.

Estas asesorías empresariales fueron en temas tales como:

- Gastronomía y turismo
- Agroforestal y medioambiental
- Redes sociales y comercialización digital
- Gestión empresarial
- Gestión humana
- Administración, procesos y planeación estratégica
- Financiamientos

Actividad	Cantidad de asesorías y personas asesoradas, por provincia, en el periodo enero-marzo de 2020							
	Dajabón	Elías Piña	Independencia	Montecristi	Pedernales	Total		
Personas asesoradas	68	33	49	68	69	287		
Asesorías ofrecidas	136	99	74	141	260	710		

### Componente 2: Capacitación

Además, en dicho período, se realizó la última capacitación sobre el tema de Gestión Comercial, donde participaron un total de 211 personas, distribuidas entre las 5 provincias beneficiarias del proyecto, ver detalle más abajo:

Nombre de la actividad	Cantidad de personas asistentes a las capacitaciones por provincia, en el periodo enero-marzo de 2020						
actividad	Dajabón	Elías Piña	Independencia	Montecristi	Pedernales	Total	
Gestión comercial	88	19	27	35	42	211	

A continuación, se presenta la Matriz de Seguimiento de la Ejecución Física del Proyecto, en ella se resume el nivel de avance físico, y se detallan los entregables más relevantes conforme los componentes:

	Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, Republica Dominicana, 1 <sup>er.</sup> Trimestre 2020							
	Componentes	Denominación del entregable	Unidad de medida	Ejecución acumulada año 2019	Ejecución año 2020 Enero-marzo	Total ejecución		
1.	Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina	Servicio de asesoría empresarial a mujeres empresarias y emprendedoras de la zona fronteriza del país.	Mipymes con asesorías realizadas	178	287	465		
2.	Capacitación	Sensibilización sobre temas empresariales y emprendimiento, con enfoque de género.	Personas sensibilizadas	511	0	511		
		Servicio de capacitación en gestión empresarial, finanzas, contabilidad, TIC, y emprendimiento.	Mujeres capacitadas	582	211	793		
3.	Asistencia técnica	Servicio de asistencia técnica a mujeres empresarias y emprendedoras de la zona fronteriza del país.	Mipymes con Asistencias técnicas realizadas	0	0	0		
4.	Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género	Entrega de capital semilla.	Empresas o emprendimientos con capital semilla	0	0	0		
5.	Publicidad y difusión	Creación de videos de casos de éxito en el proyecto.	Videos realizados.	0	0	0		

Fuente: Unidad ejecutora del proyecto

Elaborado por:

Cástula Marrero

Encargada Departamento de Provectos

Miguel Palmers

Director de Planificación y Desarrollo