



AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Dirección de Planificación y Desarrollo

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS
MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA,
REPÚBLICA DOMINICANA
(SNIP 14030)**

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

julio - Septiembre 2020

Informe de Presupuesto del Proyecto

Al cierre del 3^{er}. trimestre del año 2020, el proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, presenta una ejecución presupuestaria ascendente a **RD\$5,369,280.20**, de los cuales, se ejecutaron en el período julio-septiembre de 2020 la suma de **RD\$975.00** con recursos de donación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

Del monto ejecutado en el 3er trimestre del año 2020, RD\$325.00 corresponden al cargo mensual bancario del mes de julio, RD\$325.00 al cargo mensual bancario del mes de agosto y RD\$325.00 correspondiente al cargo mensual bancario del mes de septiembre.

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, al 30 de Septiembre de 2020								
Componentes	Fondo de financiamiento	Presupuesto aprobado	Ejecución Presupuestaria período 2018	Ejecución presupuestaria período 2019 RD\$	Presupuesto vigente al 1ro. enero 2020 RD\$	Ejecución presupuestaria año 2020 RD\$		
						Enero-marzo	Abril-junio	Julio-sept.
C1: Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina	70	5,606,247.00	0	3,160,472.93	2,445,774.07	646,395.51	975.00	975.00
C2: Capacitación	70	1,133,700.00	0	1,133,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3: Asistencia técnica	70	390,000.00	0	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
C4: Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género	70	450,000.00	0	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
C5: Publicidad y difusión	70	314,000.00	0	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00
C6: Dirección y Coordinación del proyecto	70	2,716,212.00	0	0.00	2,716,212.00	0.00	0.00	0.00
	20	3,708,969.00	0	390,911.76	3,318,057.24	35,850.00	0.00	0.00
Total en RD\$		14,319,128.00	0.00	4,685,084.69	9,634,043.31	682,245.51	975.00	975.00

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.-

Elaborado por:



Cástula Marrero
Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:



Miguel I. Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

