



AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS  
MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA,  
REPÚBLICA DOMINICANA  
(SNIP 14030)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

Julio – Septiembre 2020

## Informe de seguimiento

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, se ejecuta en las provincias: Dajabón, Elías Piña, Independencia, Montecristi y Pedernales.

En el 3<sup>er</sup>. período julio-septiembre de 2020, se impartió asistencias técnicas a las trece beneficiarias previstas a recibir este servicio, a través del proyecto.

Estas asistencias técnicas fueron en temas de: Mercadeo, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de almacenamiento, bank of the house (hoteles) y manejo inocuo.

Asistencias Técnicas Ofrecidas en el Período Julio-Septiembre de 2020				
Asistencia Técnica	Provincia	Empresa	Producto/Servicio	Empresaria
Buenas prácticas de almacenamiento	Montecristi	Distribuidora de Sal Frank	Comercializadora distribuidora	Ynorka Vera Francisco
Buenas prácticas pecuarias	Elías Piña	Ganadería Ovinocaprino el Reboso	Venta de ovino, caprino y pollo	Osmaro Sánchez Tolentino
Buenas prácticas agrícolas	Pedernales	Vivero Mami Alsacia	Vivero	Carmen Rodriguez Pérez
Mercadeo	Montecristi	D'katy Makeup	Productos naturales para el cabello	Yocasta Toribio
Mercadeo	Independencia	Eisbright Natural Line	Productos naturales para el cabello	Laziris Volquez
Mercadeo	Dajabón	A Circle Photography	Estudio fotográfico	Lesli Alba Fondeur
Bank of the house	Montecristi	D'moreno Grand Hotel	Hotelería	Ana Rodriguez Estrella
Bank of the house	Dajabón	Hotel Raydan	Hotelería	Carmen Rodriguez
Manejo inocuo	Montecristi	Panadería JM	Panadería	Dierka Loreguel Núñez
Manejo inocuo	Pedernales	Dominga Gourmet	Comida empresarial, cafetería, pizzería	Dominga Peña
Manejo inocuo	Pedernales	Fritura la Gallarda	Fritura	María Gonzalez Medina
Manejo inocuo	Pedernales	Heladería D' Yey	Heladería	Rosa Ysabel Matos Pérez
Manejo inocuo	Pedernales	Pescadería Nicole	Venta de pescados y mariscos	Sujey Pérez Jiménez

A continuación, se presenta la Matriz de Seguimiento de la Ejecución Física del Proyecto, en ella se resume el nivel de avance físico, y se detallan los entregables más relevantes, según cada componente:

Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, 3 <sup>er</sup> . Trimestre 2020							
Componentes	Denominación del entregable	Unidad de medida	Ejecución acumulada año 2019	Ejecución año 2020			Total ejecución
				Enero-marzo	Abril-junio	Julio-sept.	
<b>1. Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina</b>	Servicio de asesoría empresarial a mujeres empresarias y emprendedoras de la zona fronteriza del país.	Mipymes con asesorías realizadas	178	287	0	0	<b>465</b>
<b>2. Capacitación</b>	Sensibilización sobre temas empresariales y emprendimiento, con enfoque de género.	Personas sensibilizadas	511	0	0	0	<b>511</b>
	Servicio de capacitación en gestión empresarial, finanzas, contabilidad, TIC, y emprendimiento.	Mujeres capacitadas	582	211	0	0	<b>793</b>
<b>3. Asistencia técnica</b>	Servicio de asistencia técnica a mujeres empresarias y emprendedoras de la zona fronteriza del país.	Mipymes con Asistencias técnicas realizadas	0	0	0	13	<b>13</b>
<b>4. Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género</b>	Entrega de capital semilla.	Empresas o emprendimientos con capital semilla	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>5. Publicidad y difusión</b>	Creación de videos de casos de éxito en el proyecto.	Videos realizados.	0	0	0	0	<b>0</b>

**Fuente:** Unidad ejecutora del proyecto

**Elaborado por:**



---

**Cástula Marrero**  
Encargada Departamento de Proyectos

**Aprobado por:**



---

**Miguel I. Palmers**  
Director de Planificación y Desarrollo

