



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS
MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA,
REPÚBLICA DOMINICANA
(SNIP 14030)**

CALENDARIO DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

**Marzo de 2021
Santo Domingo, R.D.**

CALENDARIO DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

A continuación, se presenta el cronograma de ejecución física del proyecto:

Calendario de Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, SNIP 14030																				
Componentes	2018				2019				2020				2021				2022			
	1T	2T	3T	4T																
C1: Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina																				
Realizar taller para transferir a los asesores y monitor la metodología de Empresarialidad Femenina, promovida por CENPROMYPE y CONAMYPE																				
Asesorías empresariales Montecristi.																				
Asesorías empresariales Dajabón																				
Asesorías empresariales Elías Piña																				
Asesorías empresariales Independencia																				
Asesorías empresariales Pedernales																				
C2: Capacitación																				
Realizar sensibilizaciones en Montecristi																				
Realizar las sensibilizaciones en Dajabón																				
Realizar las sensibilizaciones en Elías Piña																				
Realizar las sensibilizaciones en Independencia																				

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Calendario de Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, SNIP 14030																				
Componentes	2018				2019				2020				2021				2022			
	1T	2T	3T	4T																
Realizar las sensibilizaciones en Pedernales																				
Realizar las capacitaciones en Montecristi																				
Realizar las capacitaciones en Dajabón																				
Realizar las capacitaciones en Elías Piña																				
Realizar las capacitaciones en Independencia																				
Realizar las capacitaciones en Pedernales																				
C3: Asistencia Técnica																				
Realizar las Asistencias Técnicas en Montecristi																				
Realizar las Asistencias Técnicas en Dajabón																				
Realizar las Asistencias Técnicas en Elías Piña																				
Realizar las Asistencias Técnicas en Independencia																				
Realizar las Asistencias Técnicas en Pedernales																				
C4: Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género																				
Entrega de Capital Semilla																				
Plan de Seguimiento operativo de planes beneficiados																				

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Calendario de Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, SNIP 14030																				
Componentes	2018				2019				2020				2021				2022			
	1T	2T	3T	4T																
C5: Publicidad y difusión																				
Difundir casos de éxito del proyecto																				
C6: Dirección y coordinación del proyecto																				
Levantamiento de línea base en Montecristi																				
Levantamiento de línea base en Dajabón																				
Levantamiento de línea base en Independencia																				
Levantamiento de línea base en Elías Piña																				
Levantamiento de línea base en Pedernales																				
Formular documento informe de línea base preliminar																				
Auditoría Financiera																				
Realizar informe de cierre del proyecto																				


Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Elaborado por:



Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación

Aprobado por:



Miguel Ivan Palmieri
Director de Planificación y Desarrollo

