



**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS
MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA,
REPÚBLICA DOMINICANA
(SNIP 14030)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
ABRIL – JUNIO 2021**

**Junio del 2021
Santo Domingo, R.D.**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, se ejecuta en las provincias: Dajabón, Elías Piña, Independencia, Montecristi y Pedernales.

En el período abril-junio de 2021, personal de la unidad ejecutora del proyecto y de la Dirección de Comunicaciones del MICM, visitaron a las veinte (20) beneficiarias que en el mes de enero recibieron capital semilla, con el propósito de entrevistarlas y tomarles fotografías para ser usadas en la elaboración de la revista de casos de éxito del proyecto.

A continuación, se presentan las beneficiarias entrevistadas para la elaboración de la revista:

Beneficiarias Entrevistadas para la Elaboración de la Revista de Casos de Éxito				
No.	Provincia	Empresa	Producto/Servicio	Nombre de Empresaria
1	Dajabón	A Circle Photography	Estudio fotográfico	Lesli Alba Fondeur
2	Dajabón	Hotel Raydan	Hotelería	Carmen Rodríguez
3	Dajabón	Santa Pescadería	Alimentos y bebidas	Santa Rodríguez Cabrera
4	Elías Piña	Ganadería Ovinocaprino El Reboso	Venta de ovino, caprino y pollo	Osmaro Sánchez Tolentino (representante)
5	Elías Piña	D’Nani Variedades	Interiores y ropas	Nani Encarnación
6	Elías Piña	Centro de Rehabilitación y Masajes	Medicina	Zenona Valdez Valdez
7	Independencia	Eisbright Natural Line	Productos naturales para el cabello	Laziris Volquez
8	Independencia	Heladería y Distribuidora Mel Vólquez	Alimentos y bebidas	Mercs Steffanis Volquez Bello
9	Montecristi	Distribuidora de Sal Frank	Comercializadora distribuidora	Ynorka Vera Francisco
10	Montecristi	D’Katy Makeup	Productos naturales para el cabello	Yocasta Toribio
11	Montecristi	D’Moreno Grand Hotel	Hotelería	Ana Rodríguez
12	Montecristi	Panadería JM	Panadería	Dierka Loreguel Núñez
13	Montecristi	Confecciones Domésticas	Confección textil	Carmen Cruz Valdez
14	Montecristi	Variedades Eliana	Confección textil	Eliana Muñoz Gómez
15	Pedernales	Vivero Mami Alsacia	Vivero	Carmen Rodríguez Pérez
16	Pedernales	Dominga Gourmet	Comida empresarial, cafetería, pizzería	Dominga Peña
17	Pedernales	Fritura La Gallarda	Fritura	María González Medina
18	Pedernales	Heladería D’ Yey	Heladería	Rosa Ysabel Matos Pérez
19	Pedernales	Pescadería Nicole	Venta de pescados y mariscos	Sujey Pérez Jiménez
20	Pedernales	Colmado Endeleyu	Alimentos y bebidas	Ana Julia Jiménez Sena

Fuente: Unidad ejecutora del proyecto

Además, en el citado período, se contrató una empresa para la producción y elaboración de videos de casos de éxito del proyecto, la cual inició el trabajo de grabación con nueve (9) beneficiarias seleccionadas de las provincias participantes.

En el siguiente cuadro, se presentan las beneficiarias que fueron seleccionadas para la realización de los videos de casos de éxito:

Beneficiarias del Proyecto Seleccionadas para Realizar los Videos de Casos de Éxito			
Nombre de la Empresaria	Nombre de la Empresa	Producto/Servicio	Dirección de la Empresa
Santa Rodríguez Cabrera	Santa Pescadería	Alimentos y Bebidas	Casa #32, El Abanico Sector Las Palmas, Dajabón
Carmen Cruz Valdez	Confecciones Domesticas	Confección Textil	Alto La Paloma Calle H, Casa #98, Manzanillo, Montecristi
Ana Rodríguez Estrella	Grand Hotel Guayubín	Hotelería	Calle Benito Monción, Carretera Hato al Medio, Guayubín, Montecristi
Dierka Loreguel Núñez	Akaris Delicias	Repostería	Calle Rafael García Martínez No. 18, Guayubín, Montecristi
Sujey Pérez Jiménez	Pescadería Nicole	Venta de Pescados y Mariscos	Calle 4, Casa #2, Barrio Los Cayucos, Pedernales
Carmen Rodríguez Pérez	Vivero Mami Alsacia	Vivero	Calle Ruperto Volquez Medrano, Casa #38, (Costado del Cementerio) Pedernales
Mercs Steffanis Volquez Bello	Heladería y Distribuidora Mel	Alimentos y Bebidas	Calle Duarte, No. 16 Duvergé, Independencia.
Zenona Valdez Valdez	Centro de Masaje Corporal y Terapeuta la Caridad	Medicina	Prolg. Gastón Fernando Deligne, Barrio Galindo #96, Comendador, Elías Piña
Nani Encarnación	D'nani Variedades	Interiores y Ropas	Calle Cachiman, Comendador, Elías Piña

Fuente: Unidad ejecutora del proyecto

Por otro lado, se sostuvo una reunión con representantes de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), con la finalidad de ponerles al corriente sobre los avances del proyecto.

A continuación, se presenta la Matriz de Seguimiento de la Ejecución Física del Proyecto, en ella se resume el nivel de avance físico, y se detallan los entregables más relevantes, según cada componente:

Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, al 30 de junio 2021								
Componentes	Denominación del entregable	Unidad de medida	Ejecución año 2019	Ejecución año 2020	Ejecución año 2021		Total ejecución	Nivel de avance
					En-mar	Abr-Jun		
C1: Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina	Servicio de asesoría empresarial a mujeres empresarias y emprendedoras de la zona fronteriza del país.	Mipymes con asesorías realizadas	178	287	0	0	465	100%
C2: Capacitación	Sensibilización sobre temas empresariales y emprendimiento, con enfoque de género.	Personas sensibilizadas	511	0	0	0	511	100%
	Servicio de capacitación en gestión empresarial, finanzas, contabilidad, TIC y emprendimiento.	Mujeres capacitadas	582	211	0	0	793	100%
C3: Asistencia técnica	Servicio de asistencia técnica a mujeres empresarias y emprendedoras de la zona fronteriza del país.	Mipymes con asistencias técnicas realizadas	0	13	0	0	13	100%
C4: Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género	Entrega de capital semilla.	Empresas o emprendimientos con capital semilla	0	0	20	0	20	100%
C5: Publicidad y difusión	Creación de videos de casos de éxito en el proyecto.	Videos realizados	0	0	0	9	9	80%

Fuente: Unidad ejecutora del proyecto

Anexos

1. Realización de videos de casos de éxitos.



Santa Rodriguez



Carmen Cruz



Dierka Loreguel



Ana Rodríguez



Sujey Pérez



Mercs Volquez



Carmen Rodríguez



Nani Encarnación



Zenona Valdez

2. Reunión con el organismo financiador del Proyecto, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID) y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), en las instalaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)



Reunión con la AACID y el MEPyD, en la Torre MICM




Reunión con la AACID y el MEPyD, en la Torre MICM



Reunión con la AACID y el MEPyD, en la Torre MICM

Elaborado por:


Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación

Aprobado por:


Miguel Iyan Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

