



**Dirección de Planificación y Desarrollo**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN  
EMPREDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN  
VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA  
(SNIP 14038)**

**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

Julio - Septiembre 2019

## Informe de Presupuesto del Proyecto

Los recursos que se utilizarán para ejecutar este proyecto, estarán enfocados al desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales en la Región fronteriza, a través de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a los adolescentes y jóvenes adultos (mujeres y hombres) a impactar por el mismo.

El proyecto se ejecuta, a través de dos fuentes de financiamiento, las cuales son: recursos de cooperación no reembolsable – Donación por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), ascendente a EUR 130,000 equivalente en pesos dominicanos a RD\$ 6,527,288.00. En el mismo sentido, el MICM, aporta una contrapartida de RD\$3,551,944.78.

La supervisión y monitoreo de la ejecución física, la efectúa la Unidad Ejecutora del proyecto del MICM, a través del Viceministerio de Fomento a las Mipymes. La evaluación del mismo, está a cargo de un Comité Técnico y un Comité Estratégico, este último, conformado por el MICM y la agencia cooperante (AECID).

Posterior a la autorización de la AECID, para la extensión de tiempo por 12 meses en la ejecución del proyecto, aprobada desde agosto 2019 hasta agosto 2020, se inició el proceso de licitación para la ejecución de parte de los componentes del proyecto. Por esta razón, aun no ha concluido la contratación, y a la fecha no presentamos ejecución en términos financieros.

A continuación presentamos el presupuesto total del proyecto a nivel de sus cuatro (4) componentes:

### Matriz Resumen de Ejecución Financiera

Ejecución Presupuestaria en RDS				
Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 30 de Septiembre de 2019				
Componentes	Monto Presupuestario	Ejecución Acumulada al 30/09/2019	Ejecución 3er. Trimestre 2019	Presupuesto Vigente
Capacitación	638,806.86	0.00	0.00	638,806.86
Asistencia Técnica a emprendedores seleccionados	6,426,868.00	0.00	0.00	6,426,868.00
Campaña publicitaria	255,612.78	0.00	0.00	255,612.78
Asistencia Técnica de Coordinación y Gestión del Proyecto	3,246,752.00	0.00	0.00	3,246,752.00
<b>Total RDS</b>	<b>10,568,039.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,568,039.64</b>

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.-

**Elaborado por:**

*Cástula Marrero*

**Cástula Marrero**

Encargada Departamento de Proyectos

**Aprobado por:**

*Miguel I. Palmers*

**Miguel I. Palmers**

Director de Planificación y Desarrollo

