



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN
EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN
VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA
(SNIP 14038)**

CALENDARIO DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

**Marzo de 2021
Santo Domingo, R.D.**

CALENDARIO DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

A continuación, se presenta el cronograma de ejecución física del proyecto:


Calendario de Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, SNIP 14038								
Componentes	2021				2022			
	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
C1: Capacitación								
Hueco Starter Montecristi								
Hueco Starter Valverde								
Hueco Starter Dajabón								
Hueco Starter Santiago Rodríguez								
Hueco Starter San Juan								
Hueco Starter Elías Piña								
Hueco Starter Barahona								
Hueco Starter Bahoruco								
Hueco Starter Independencia								
Hueco Starter Pedernales								
Reto Emprendedor Cibao Noroeste								
Reto Emprendedor El Valle								
Reto Emprendedor Enriquillo								
Aprender para Emprender Montecristi								
Aprender para Emprender Valverde								
Aprender para Emprender Dajabón								
Aprender para Emprender Santiago Rodríguez								
Aprender para Emprender San Juan								
Aprender para Emprender Elías Piña								
Aprender para Emprender Barahona								
Aprender para Emprender Bahoruco								
Aprender para Emprender Independencia								
Aprender para Emprender Pedernales								

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Calendario de Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, SNIP 14038								
Componentes	2021				2022			
	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
C2: Asistencia Técnica								
Seguimiento Emprendedores Seleccionados								
Taller Legal								
Taller Contabilidad								
Taller Fiscal								
Taller Gerencial								
C3: Publicidad								
Entrega 1 ^{er} Capital Semilla								
Entrega 2 ^{do} . Capital Semilla								
C4: Fortalecimiento institucional para la coordinación del proyecto								
Coordinación del proyecto								
Auditoría								


Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Elaborado por:



Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación

Aprobado por:



Miguel Ivan Palmieri
Director de Planificación y Desarrollo

