



## **Dirección de Planificación y Desarrollo**

# **PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL USO Y ACCESO A LA ECONOMÍA DIGITAL EN LAS MIPYMES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

## **INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA**

Enero - Marzo 2020

## INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

A la fecha no se han realizado ejecuciones financieras, ni actividades relacionadas al programa con presupuesto del año vigente.

### MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROGRAMA

Proyectos	Meta presidencial a la que reporta	Unidad de Medida	Acumulado a 31/12/2019	Ejecución 2020	
				1er. Trim.	Total acumulado Período 2020
<b>1. Proyecto de Encadenamiento Productivo Digital.</b>	Implementado el Fondo TIC para financiamiento de proyectos a empresarios Mipymes y Emprendedores.	Personas	N/A	N/A	N/A
<b>2. Proyecto de Comercio Electrónico para Mipymes / Servicio de Asistencia Técnica para Empresas.</b>	Fomentado el comercio electrónico en la venta de la producción nacional.	Personas	7,584	0	0
<b>3. 1. Proyecto Mipymes Digitales / Proyecto de Educación Digital para Mipymes.</b>	Fomentado el uso de las TIC's en los servicios empresariales a las Mipymes.	Personas	27,608	0	0
<b>3. 2. Proyecto Mipymes Digitales / Asesores TIC.</b>	Fomentado el uso de las TIC's en los servicios empresariales a las Mipymes.	Personas	39,795	0	0
<b>4. Proyecto de Desarrollo de la Industria del Software y Servicios TIC/ Capacitaciones en Tecnología Aplicada</b>	Fomentado el desarrollo de la Industria de Software y Servicios TIC	Empresas	8,291	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>83,278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Unidad Ejecutora del Programa.

**Elaborado por:**



**Cástula Marrero**

**Encargada Departamento de Proyectos**



**Miguel Palmers**

**Director de Planificación y Desarrollo**

