



Dirección de Planificación y Desarrollo

PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL USO Y ACCESO A LA ECONOMÍA DIGITAL EN LAS MIPYMES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Abril - Junio 2020

Informe de Presupuesto del Programa

Este Programa es financiado en su totalidad con recursos internos. A la fecha del 30 de junio del 2020, no se ha ejecutado gastos de inversión con cargo a este Programa en el período del 2020, cuya partida presupuestaria aprobada en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, asciende a RD\$85,000,000.00., en total, para todos los proyectos que conforman dicho Programa.

MATRIZ RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Proyectos	Monto presupuestario 2020	Ejecución 2do. Trimestre 2020	Ejecución acumulada al 30/06/2020
	RD\$	RD\$	RD\$
1- Programa de Encadenamiento Productivo Digital (PEPD)	9,000,000	0	0
2- Programa de Comercio Electrónico para Mipymes / Servicio de Asistencia Técnica para Empresas.	13,000,000	0	0
3.1 - Programa Mipymes Digitales / Programa de Educación Digital para Mipymes.	14,000,000	0	0
3.2 - Programa Mipymes Digitales / Asesores TIC / Centros Mipymes Transformación Digital / Embajadores Digitales.	38,000,000	0	0
4- Programa de Desarrollo de la Industria del Software y Servicios TIC / Capacitaciones en Tecnología Aplicada.	11,000,000	0	0
Total en RD\$	85,000,000	0	0


Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto

La ejecución financiera de estos proyectos en el 2020, se presenta en cero, por las siguientes razones, principalmente:

1) La eficiencia en el gasto en la ejecución del 2019, sumado a las alianzas con organismos internacionales, gremios y universidades, permitió continuar ejecutando actividades en el 2020, con cargo a los fondos de contrapartidas de estos socios claves, antes mencionados.

2) La pandemia Covid-19 y sus efectos, tuvo un impacto directo en el alcance, en los procesos programados para la ejecución de muchas de las actividades de estos proyectos, así como también, la modificación en la forma de su ejecución física, por consiguiente en algunas de las metas de los proyectos, como consecuencia directamente relacionadas al estado de emergencia, a las medias de confinamiento y posteriores fases de desescalada.

Elaborado por:



Castula Marrero

Encargada Departamento de Proyectos



Miguel Palmers

Director de Planificación y Desarrollo

