



Dirección de Planificación y Desarrollo

PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL USO Y ACCESO A LA ECONOMÍA DIGITAL EN LAS MIPYMES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

Abril - Junio 2020

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

Independientemente, de que a la fecha, no se han realizado ejecuciones financieras con cargo al presupuesto aprobado y/o vigente del presente período presupuestario, este programa ha logrado continuar con la ejecución física del Programa.

La pandemia del Covid-19 tuvo un impacto directo en la ejecución de todos los proyectos de este Programa, debido a que se desarrollan en el territorio con alianzas mixtas público y privado.

La eficiencia en el gasto de inversión en la ejecución del 2019, sumado a las alianzas con organismos internacionales, gremios y universidades, permitió continuar ejecutando actividades en el 2020, con fondos de contrapartidas de los socios claves, antes mencionados.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROGRAMA

Proyectos	Meta presidencial a la que reporta	Unidad de Medida	Acumulado a 30/03/2020	Ejecución 2020	
				2do. Trim.	Total acumulado Período 2020
1. Proyecto de Encadenamiento Productivo Digital	Implementación del Fondo TIC para financiamiento de proyectos a empresarios Mipymes y Emprendedores.	Personas	300	339	639
2. Proyecto de Comercio Electrónico para Mipymes / Servicio de Asistencia Técnica para Empresas	Fomento del comercio electrónico en la venta de la producción nacional.	Personas	7,584	936	8,520
3. 1. Proyecto Mipymes Digitales / Proyecto de Educación Digital para Mipymes	Fomento del uso de las TIC's en los servicios empresariales a las Mipymes.	Personas	27,608	611	28,219
3. 2. Proyecto Mipymes Digitales / Asesores TIC.	Fomento del uso de las TIC's en los servicios empresariales a las Mipymes.	Personas	39,795	6,373	46,168
4. Proyecto de Desarrollo de la Industria del Software y Servicios TIC/ Capacitaciones en Tecnología Aplicada	Fomento del desarrollo de la Industria de Software y Servicios TIC	Empresas	8,291	1,827	11,342
TOTAL			83,578	10,086	94,888

Fuente: Unidad Ejecutora del Programa.

Evidencias de las ejecuciones en términos físicos en el período 2020



Ilustración 1 - Capacitación Manejo de Plataformas de Videoconferencias para Mipymes - 17/06/2020




Ilustración 2 - Programa de Alfabetización Digital avanzando - 05/05/2020





Ilustración 3 - Capacitación en Marketing Digital - 02/04/2020



Ilustración 4 - Capacitación Creación de Páginas Web - 23/06/2020

Elaborado por:



Cástula Marrero

Encargada Departamento de Proyectos



Miguel Palmers

Director de Planificación y Desarrollo

