



AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Dirección de Planificación y Desarrollo

PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL USO Y ACCESO A LA ECONOMÍA DIGITAL EN LAS MIPYMES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

Julio - Septiembre 2020

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

En el 2020 no se han realizado ejecuciones financieras con cargo al presupuesto aprobado y/o vigente del presente período presupuestario, sin embargo, este programa ha logrado continuar con la ejecución física programada.

La pandemia del Covid-19 tuvo un impacto directo en la ejecución de todos los proyectos de este Programa, debido a que se desarrollan en el territorio con alianzas mixtas público y privado; sumado al periodo electoral y de transición de autoridades de Gobierno.

Las alianzas con organismos internacionales, gremios y universidades, permitió continuar ejecutando actividades en el 2020, con fondos de contrapartidas de los socios claves.

En la siguiente matriz, se presenta los avances logrados en el 3er. Trimestre del 2020, así como el avance acumulado por cada entregable relevante por proyecto.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROGRAMA

Proyectos	Meta presidencial a la que reporta	Unidad de Medida	Acumulado a 30/06/2020	Ejecución 2020	
				3er. Trim.	Total acumulado
1. Proyecto de Encadenamiento Productivo Digital	Implementación del Fondo TIC para financiamiento de proyectos a empresarios Mipymes y Emprendedores.	Personas Asistidas	639	121	760
2. Proyecto de Comercio Electrónico para Mipymes / Servicio de Asistencia Técnica para Empresas	Fomento del comercio electrónico en la venta de la producción nacional.	Personas Capacitadas	8,520	211	8,731
3. 1. Proyecto Mipymes Digitales / Proyecto de Educación Digital para Mipymes	Fomento del uso de las TIC's en los servicios empresariales a las Mipymes.	Personas Asistidas	28,219	110	28,329
3. 2. Proyecto Mipymes Digitales / Asesores TIC.	Fomento del uso de las TIC's en los servicios empresariales a las Mipymes.	Personas Capacitadas	46,168	1,231	47,399
4. Proyecto de Desarrollo de la Industria del Software y Servicios TIC/ Capacitaciones en Tecnología Aplicada	Fomento del desarrollo de la Industria de Software y Servicios TIC	Empresas Capacitadas	10,118	1,202	11,320
TOTAL			93,664	2,875	96,539

Fuente: Unidad Ejecutora del Programa.

Elaborado por:



Cástula Marrero
Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:



Miguel I. Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

