



**MICM**  
MINISTERIO DE INDUSTRIA  
COMERCIO Y MIPYMES  
REPÚBLICA DOMINICANA

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS  
MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA,  
REPÚBLICA DOMINICANA**

**(SNIP 14030)**

**CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

Enero-Marzo 2019

## Calendario de Ejecución del Proyecto

A continuación, se presenta el cronograma de actividades que se ejecutará una vez inicie la fase de inversión.

Cronograma Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana													
Componentes	Actividades	2018				2019				2020			
		1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
Dirección y coordinación del proyecto	<b>Levantamiento de la línea del Proyecto</b>												
	Levantamiento de línea base en Montecristi												
	Levantamiento de línea base en Dajabón												
	Levantamiento de línea base en Independencia												
	Levantamiento de línea base en Elías Piña												
	Levantamiento de línea base en Pedernales												
	Formular documento informe de línea base preliminar												
	<b>Levantar Línea Base Final</b>												
	Levantamiento de línea base en Montecristi												
	Levantamiento de línea base en Dajabón												
	Levantamiento de línea base en Independencia												
	Levantamiento de línea base en Elías Piña												
	Levantamiento de línea base en Pedernales												
Informe definitivo de línea base del proyecto													
Asesorías Empresariales	Realizar taller para transferir a los asesores y monitor la metodología de Empresarialidad Femenina, promovida por CENPROMYPE y CONAMYPE												
	<b>Ejecución de Asesorías Empresariales</b>												
	Asesorías empresariales Montecristi.												
	Asesorías empresariales Dajabón												
	Asesorías empresariales Elías Piña												


Continuación Calendario de Ejecución del Proyecto

Cronograma Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana														
Componentes	Actividades	2018				2019				2020				
		1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
	Asesorías empresariales Independencia													
	Asesorías empresariales Pedernales													
Capacitación	Transferir a los asesores y monitor la metodología SBDC y de Empresarialidad Femenina, promovida por CENPROMYPE y CONAMYPE													
	<b>Sensibilizaciones</b>													
	Realizar sensibilizaciones en Monte Cristi													
	Realizar las sensibilizaciones en Dajabón													
	Realizar las sensibilizaciones en Elías Piña													
	Realizar las sensibilizaciones en Independencia													
	Realizar las sensibilizaciones en Pedernales													
	<b>Capacitaciones</b>													
	Realizar las capacitaciones en Monte Cristi													
	Realizar las capacitaciones en Dajabón													
	Realizar las capacitaciones en Elías Piña													
	Realizar las capacitaciones en Independencia													
	Realizar las capacitaciones en Pedernales													
	Asistencia Técnica	Realizar las Asistencias Técnicas en Montecristi												
		Realizar las Asistencias Técnicas en Dajabón												
Realizar las Asistencias Técnicas en Elías Piña														
Realizar las Asistencias Técnicas en Independencia														
Realizar las Asistencias Técnicas en Pedernales														

Continuación Calendario de Ejecución del Proyecto

Cronograma Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana													
Componentes	Actividades	2018				2019				2020			
		1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
<b>Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género</b>	<b>Consultoría para The Fem Pitch</b>												
	Recopilación de Planes de Negocios postulantes												
	Validación del modelo de "The Pitch" con los planes de negocios de las empresarias												
	Taller en Montecristi												
	Taller en Dajabón												
	Taller en Elías Piña												
	Taller en Independencia												
	Taller en Pedernales												
	Evento de presentación de planes												
	Entrega de Capital Semilla												
	Plan de Seguimiento operativo de planes beneficiados												
<b>Dirección y coordinación del proyecto</b>	Auditoría Financiera												
	Realizar informe de cierre del proyecto												

Elaborado por:



Castula Marrero

Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:



Miguel I. Palmers

Director de Planificación y Desarrollo

