



**Dirección de Planificación y Desarrollo**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS  
MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA,  
REPÚBLICA DOMINICANA**

**(SNIP 14030)**

**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

Abril-Junio 2019

## Informe de Presupuesto del Proyecto

A la fecha, el proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, presenta ejecución presupuestaria solo en lo referente a la contrapartida, recursos aportados por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).


Actualmente, se está en el proceso de desarrollo de diferentes actividades de sensibilización a los involucrados y beneficiarios del proyecto, con un porcentaje de ejecución financiera, acumulada al 30 de junio de 2019, ascendente a RD\$331,396.05, que representa un 2.31%.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria del proyecto:

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana al 30 de Junio de 2019							
Componentes	Fondo de Financiamiento	Presupuesto Aprobado RD\$	Ejecución Presupuestaria Período 2018 RD\$	Presupuesto vigente al 1ro. Enero 2019 RD\$	Ejecución Trimestral 2019		Ejecución presupuestaria Acumulada Período 2019 RD\$
					Enero-Marzo	Abril-Junio	
C1: Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina	70	5,606,247.00	0.00	5,606,247.00	0.00	0.00	0.00
C2: Capacitación	70	1,133,700.00	0.00	1,133,700.00	0.00	0.00	0.00
C3: Asistencia técnica	70	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
C4: Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género	70	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
C5: Publicidad y difusión	70	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00
C6: Dirección y Coordinación del proyecto	70	2,716,212.00	0.00	2,716,212.00	0.00	0.00	0.00
	20	3,708,969.00	0.00	3,708,969.00	120,560.00	210,836.05	331,396.05
<b>Total en RD\$</b>		<b>14,319,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,319,128.00</b>	<b>120,560.00</b>	<b>210,836.05</b>	<b>331,396.05</b>

Fuente: Unidad ejecutora del proyecto y Departamento de Contabilidad


Elaborado por:



Cástula Marrero

Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:



Miguel I. Palmers

Director de Planificación y Desarrollo

