



Dirección de Planificación y Desarrollo

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS
MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA,
REPÚBLICA DOMINICANA**

(SNIP 14030)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Abril-junio 2019

Informe de seguimiento

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana se ejecutará en las provincias: Dajabón, Elías Piña, Independencia, Montecristi y Pedernales.

En el período abril-junio 2019, el proyecto presentó los siguientes avances:

Se contrató a la entidad que realizará las asesorías, capacitaciones y asistencias técnicas. Dicha entidad es la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Además, con el propósito de apoyar el proyecto, se realizaron diversas vinculaciones entre la PUCMM y varias instituciones.

Estas alianzas públicas y privadas permitirán beneficiar una mayor cantidad de personas. También, permitirán que las empresarias reciban acompañamiento y apoyo para beneficiar sus emprendimientos.

Las instituciones vinculadas al proyecto son las siguientes:

Instituciones Vinculadas al Proyecto					
Generales	Dajabón	Elías Piña	Independencia	Montecristi	Pedernales
ADOPEM	Gobernación Dajabón.	Asociación Campesinos la Buena Fe.	Policía Nacional.	Gobernación Montecristi	Ministerio de la Mujer.
Banreservas	Ayuntamiento Dajabón.	Gobernación Elías Piña.	Ministerio de Cultura Independencia.	Ayuntamiento Montecristi.	Gobernación Pedernales.
Asociación Agricultores Unidos hasta el Progreso	Empresa Cable Visión Dajabón.	Ayuntamiento Elías Piña.	Artejil - Asociación Artesanos de Jimaní.	Empresa Cable Visión Montecristi.	Ayuntamiento Pedernales.
Asociación Agricultores Río Cana	Asociación para el Desarrollo Dajabón.	Asociación de Agricultura Originaria Río Lindo, Elías Piña.	Cooperativa de Ahorros y Crédito Neyba.	Asociación para el Desarrollo Montecristi.	Clúster Turístico de Pedernales.
Cooperativa Salinero	Clúster Turístico de Dajabón.	Cámara de Comercio Elías Piña.	Gobernación Independencia.	Mujeres Emprendedoras Montecristi.	
Cooperativa de Apicultores Salvador Ferrer	Asociación de Productores de Dulce de Monte Grande Dajabón.		Ayuntamiento Independencia.	Club de Madres Hermanas Mirabal Hato del Medio Guayubin.	

Cooperativa de Pescadores Bienvenido Espinal	Asociación de Productores y Exportadores Cascara de Naranja en red de Monte Grande, Loma de Cabrera.		Fundación Pro Desarrollo El Limón de Jimani-Independencia.		
Fundación ADEMI.	Asociación de Criadoras de Gallina Ponedoras de Carrizal Loma de Cabrera.				
Fundación Fondesa.	Asociación de Casabera de la Ceiba, Loma de Cabrebra.				
Infotep.					
Fundación Fodespa.					
Fundación Rep. Dom.					
Fundación de Ganadería Dominicana.					
Fundación Ciencia y Arte, Instituto que Organiza las Ferias Binacionales.					
COOPSANO.					

Por otra parte, está en proceso la formación del Comité Local que dará apoyo en las comunidades.

En relación con los cinco componentes del proyecto, a la fecha de este informe, uno de ellos ha presentado avance en su ejecución física:

Componente 2: Capacitación

Se realizaron dos sensibilizaciones en cada provincia, las cuales suman un total de diez.

La primera capacitación, programada dentro del proyecto, titulada **Sensibilización sobre el programa**, se realizó con el propósito de captar a las beneficiarias y de explicarles el proceso y dinámica del proyecto. La segunda, llamada **Mentalidad y Cultura Emprendedora**, se llevó a cabo con la finalidad de crear un aprendizaje en temas de nuevos negocios, y a su vez que las empresarias puedan identificar nuevas oportunidades de negocio.

Nombre de la actividad	Cantidad de personas sensibilizadas por provincia					Total
	Dajabón	Elías Piña	Independencia	Montecristi	Pedernales	
Sensibilización sobre el programa	87	35	78	81	37	318
Sensibilización sobre mentalidad y cultura emprendedora	49	14	57	7	66	193
Total	136	49	135	88	103	511


Fuente: Unidad ejecutora del proyecto

A continuación, se presenta la programación física a ejecutar a lo largo del proyecto:

Programación Física Proyecto				
Componentes	Denominación del Entregable	Unidad de medida	Meta total	Ejecución acumulada abril-junio 2019
1: Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina	Servicio de asesoría empresarial a mujeres empresarias y emprendedoras de la zona fronteriza del país.	Mipymes con asesorías realizadas	720	0
2: Capacitación	Sensibilización sobre temas empresariales y emprendimiento, con enfoque de género.	Personas sensibilizadas	900	511
	Servicio de capacitación en gestión empresarial, finanzas, contabilidad, TIC, y emprendimiento.	Mujeres capacitadas	300	0
3: Asistencia técnica	Servicio de asistencia técnica a mujeres empresarias y emprendedoras de la zona fronteriza del país.	Mipymes con Asistencias técnicas realizadas	13	0
4: Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género	Entrega de capital semilla.	Empresas o emprendimientos con capital semilla	10	0
5: Publicidad y difusión	Creación de videos de casos de éxito en el proyecto.	Videos realizados.	1	0

Fuente: Unidad ejecutora del proyecto

Elaborado por:



Cástula Marrero

Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:



Miguel I. Palmers

Director de Planificación y Desarrollo

