

**MICM**  
MINISTERIO DE INDUSTRIA  
COMERCIO Y MIPYMES  
REPÚBLICA DOMINICANA

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN  
EMPRESARIADO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN  
VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA  
(SNIP 14038)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

Abril – Junio 2019

## **Informe de seguimiento**

El proyecto se encuentra en la fase de inversión, llevando a cabo actividades de preparación de la planificación de la ejecución, completando el proceso de licitación para la contratación de consultores que realizarán los talleres y asistencias técnicas programadas. A la fecha, el proyecto aún no puede presentar avance físico de sus metas.

En ese sentido, se han llevado a cabo reuniones de coordinación técnica en las diferentes localidades que impactara el proyecto, a fin de establecer, contactos de enlaces que apoyen la ejecución de las actividades en las respectivas localidades.

Actualmente, el proyecto cuenta con un Comité Estratégico que se encarga de la toma de decisiones y un Comité Técnico de Seguimiento que incluye representantes de cada una de las áreas de apoyo que involucra el MICM, que permitirán una mayor agilidad en los procesos internos. Además se ha fortalecido el número de colaboradores en la Unidad Ejecutora del Proyecto de referencia.


Con el fin de completar la apropiación de la contrapartida con recursos internos para el proyecto, se procedió al diseño de una modificación presupuestaria en adición. También, considerando la actualización del cronograma de actividades del proyecto, se solicitó formalmente a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) una extensión de tiempo por 12 meses, que abarcaría desde agosto 2019 hasta agosto 2020.

## Matriz de Seguimiento Ejecución Física del Proyecto

Componente	Denominación del Entregable	Unidad de medida	Meta	Nivel de Avance Físico Acumulado al 2do. Trimestre de 2019
Componente 1: Capacitación	Personas capacitadas en materia de emprendimiento para creación y desarrollo de una idea de negocios	Personas	1,215	0
Componente 2: Asistencia Técnica	Asistencia Técnica para la implementación de Planes de Negocios	Asistencias Técnicas	9	0
	Transferencia de Capital Semilla a los ganadores del Reto Frontera	Transferencias de Capital Semilla	9	0
Componente 3: Publicidad	Evento de difusión de casos de éxitos de nuevos emprendedores	Evento	1	0
Componente 4: Fortalecimiento Institucional para la Coordinación del Proyecto	Actividades de dirección y coordinación del proyecto	Informes	24	6

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto de la Dirección de Emprendimiento, Viceministerio de Fomento a las Mipymes.

Elaborado por:



Cástula Marrero

Encargada Departamento de Proyectos




Miguel Palmers

Director de Planificación y Desarrollo